



**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

„Doprovodná opatření k SOKP 511, Praha 21, č. akce 13 461“

**číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/81**

**číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD2019-035**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PH.D., místopředsedou  
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové  
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou  
anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

(dále též jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Právní forma: akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, spis. zn. B 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  
jednajícím na základě pověření představenstvem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obch. technického  
oddělení

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek

Ing. Petr Novák, hlavní stavbyvedoucí

(dále též jen „zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Doprovodná opatření k SOKP 511, Praha 21, č. akce 13 461“ ze dne 8.10.2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, specifikovaná níže.

S ohledem na nově vybudovanou světelnou signalizaci na křižovatce Českobrodská – Do Říčan vznikly vícepráce z důvodu nutnosti přepočítání SSZ pro objízdné trasy při realizaci. Po odfrézování komunikace nebylo možné použít původně navrženou recyklaci podkladních vrstev, proto byl nově navržen podklad ze směsi stmelené cementem (SC). Při odfrézování komunikace bylo také zjištěno, že krajnice nemají odpovídající skladbu, a tak bylo nutno krajnice odtěžit v šířce cca 1,5 metrů a vybudovat nové konstrukční souvrství po obou stranách komunikace. Podrobnější specifikace v příloze Změna během výstavby č. 1 (dále jen „ZBV“).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v části vyčíslení ceny mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:

DPH 21 %:

Cena dle Smlouvy vč. DPH:

Cena méněprací dle Dodatku bez DPH

DPH 21%

Cena méněprací dle Dodatku vč. DPH

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:

DPH 21%:

Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:

**Cena celkem bez DPH:**

**DPH 21%**

**Cena celkem vč. DPH:**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

## IV.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 - ZBV
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 12. 2019

za Objednatele:  
Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

.....  
Mgr.

V Hradci Králové dne

za Zhotovitele:  
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

M – SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 (11)  
oblastní závod JIH  
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70

Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Objekt: Dod. - Dodatek 1 - 2019

Recyklace > SC

001	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
003	171201201	Uložení sypaniny na skládky
004	567121114	Podklad ze směsi strmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm
005	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
006	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
007	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
008	567533131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000
009	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22
010	24551310	přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů

Součet za Recyklace > SC

Sanace krajnic

001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 přes 100 do 1 000 m3
002	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
003	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každ
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky
005	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
006x	693310020	geokompozit drenážní - geosíť z HDPE jednostranně laminovaná geotextilií
007x	211971110	Zřízení opláštění žebek nebo tralvodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
011	564851111	Podklad ze štěrku tl. 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
012	564851111	Podklad ze štěrku tl. 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
013	564851111	Podklad ze štěrku tl. 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
014	564851111	Podklad ze štěrku tl. 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Součet za Sanace krajnic

DIO - prodloužení

001	071002010	Dopravní inženýrská opatření během stavby (vyznačení objízdných tras, pronájem a údržba dopravního značení) - vtz samostatný rozpis; fakturace dle skutečnosti
-----	-----------	--

Součet za DIO - prodloužení

CELKEM Objekt: Dod. - Dodatek 1 - 2019

Dopravní inženýrská opatření - rozpis

Zpracování projektu - DIO  
Zajištění mapových podkladů  
cestovné po Praze - paušál  
Zpracování projektu - SSZ  
Projednání a vyřízení úpravy SSZ  
Projednání a vyřízení DIR  
Vedlejší výdaje

Manipulační přírážka DZ 1. etapy +  
ŠDV 22.10. - 26.11.2019

zakrývací páska  
výroba inf. tabulí  
Výroba podtabulek  
podkladní deska pronájem  
DZ pronájem  
DZ tabule do 150x100 pronájem  
mobilní zábrana pronájem  
DZ montáž  
DZ tabule do 150x100 montáž  
mobilní zábrana montáž  
DZ demontáž  
DZ tabule do 150x100 demontáž  
mobilní zábrana demontáž  
Manipulační přírážka DZ pro  
objízdnu trasu BUS 22.10.  
27.11.2019  
DZ pronájem  
DZ montáž  
DZ demontáž

podkladní deska pronájem DZ dle  
stavby 27.11. - 6.12.2019  
DZ pronájem  
DZ tabule do 150x100 pronájem  
DZ montáž  
DZ tabule do 150x100 montáž  
DZ demontáž  
DZ tabule do 150x100 demontáž

značkovací fólie s Al podkladem  
Úprava SSZ

Informační cedule k 1. etapě  
Celkem  
Režie 5 %  
SOD 1. etapa

**ZBV 1. etapa**

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>13461 Doprovodné opatření k SOKP</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	01 - Obnova krytu komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů / od listu č.)	NE - Uloženo
Přehled dokladů	1 / 1	
Krycí list	1 / 2	
Zápis o projednání	1 / 3	
Rozpis ocenění změn položek	8 / 4	
Přehled zařazení změn do skupin	1 / 12	
Změnový list	1 / 13	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 14	
Soupis prací	38 / 16	