

**DODATEK č. 2**

č.j.: KRPL-21289-24/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 461 245
 E-mail: david.pokorny2@pcr.cz
 Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 461 362
 E-mail: jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený:  jednatel
 se sídlem: V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
 IČ: 25477099
 DIČ: CZ 25477099
 bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou
 číslo účtu: 3835899329/0800
 Tel.: 
 E-mail:
 Fax:
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16, které vznikly během realizace díla. Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla, ceny za dílo, platebních podmínek. Současně dochází k úpravě termínů plnění, neboť na akci jsou evidovány další změny. Vliv těchto změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku..

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.050.726,54 Kč

DPH 21%: 430.652,57 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 2.481.379,11 Kč

slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátjedentisíctřístasedmdesátdevět korun

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.423.571,57 Kč

DPH 21%: 508.950,03 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 2.932.521,60 Kč

slovy: dvamilionydevětsetřicetdvatisícepětsetdvacetjednakoruna 60/100

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.12.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 20.01.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.01.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2020

Termín ukončení plnění: do 31.05.2020

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

ředílnou součástí dodatku jsou změnové list č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 19-12-2019

objednatel:

V Jablonci nad Nisou dne: 20.12.2019

zhotovitel:



řáměstek ředitele pro ekonomiku

