


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 11

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Otvor ve zdivu pro dveře mezi č.m.115 a č.m.118

Část díla dotčená změnovým listem

zřízení dveří mezi místnostmi č. 115 a č. 118

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala zřízení dveří mezi místnostmi č. 115 a 118.

Nové řešení :

Mezi místnostmi č. 115 a 118 byl zřízen dveřní otvor a osazen dveřmi do ocelové zárubně.

Zdůvodnění změny :

Dveře mezi místnostmi č. 115 a č. 118 byly zřízeny na základě dodatečného požadavku objednatele. Dveře zpřístupní prostoru kuchyňky i z jiných prostor než kancelář vedoucího OOP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - list č. 3441567

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, dojde ke zlepšení z hlediska provozu.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 662,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 662,11 Kč
DPH:	769,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	4 431,15 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora:
		
dne:		dne:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 11**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPI)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IVAK s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	2 162,89				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 499,22				
CELKEM OBJEKT	3 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			3 662,11	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPI)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IVAK s.r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický doz:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		






ZMĚNOVÝ LIST č. 11

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV							3 662,11						
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 162,89						
SoD	1	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,08100	5 680,00	460,08						
SoD	2	317944321	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,04700	36 230,00	1 702,81						
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 499,22						
SoD	3	962032231	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných, 2100x1000x0,3	m3	0,63000	844,00	531,72						
SoD	4	974031664	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, 3x1,5m hl.150mm	m	4,50000	215,00	967,50						
Celkem změnový list							3 662,11						


Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický d:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 12

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

změna rozsahu oprav omítek

Část díla dotčená změnovým listem

stávající objekt

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo pouze provedení maleb na stávající ev. opravený (připravený) podklad.

Nové řešení :

Stěny a stropy bylo nutné v potřebném rozsahu oškrabat, odstranit stávající malby následně stěny vyrovnat sádrovou omítkou.

Zdůvodnění změny :

Při přípravě podkladů pro malování bylo zjištěno, že stávající malby jsou v tolika vrstvách, že již nebylo možné jejich pouhé přemalování. Malby musely být odstraněny. Po odstranění maleb byl stav omítek a v potřebném rozsahu přistoupeno k jejich vyrovnání sádrovou stěrkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - list č. 3441567

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano.

Vliv na kvalitu: Ano, dojde ke zvýšení kvality uživatelského prostředí.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	33 321,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	33 321,80 Kč
DPH:	6 997,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	40 319,38 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:	d	datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 12**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Dokončovací práce - malby a tapety		33 321,80			
CELKEM OBJEKT	0,00	33 321,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			33 321,80	0,00
CELKEM OBJEKT				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM OBJEKT				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický doz:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				33 321,80						
		Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety				33 321,80						
SoD	1	7841210.1	Oškrábání malby a příprava omítky pro potažení , stěrkou v místnostech do výšky 3,80m	m2	854,40500	39,00	33 321,80						
			<i>celkově provedená výměra</i>	m2	877,06500								
			<i>odečet nových ploch - příčka Ylong</i>	m2	-14,74000								
			<i>odečet nových ploch - příčky sociálky přístavba</i>	m2	-7,92000								
Celkem změnový list							33 321,80						

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Jan Hrdina


Za technický úřad stavby:

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 13

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Přímotopy

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž 5 ks el. přímotopných konvertorů 500W a 1 ks el. akumuláčnických kamen 400V/4000W v přístavbě. Ve stávajícím objektu měly být ponechány stávající akumuláčnické kamna.

Nové řešení :

Stávající objekty i přístavba byla osazena elektrickými přímotopy 2000W.

Zdůvodnění změny :

Stávající akumuláčnické kamna byla při realizaci prací prověřena. Stav částí kamen vyžaduje kompletní obnovu povrchové úpravy, část kamen vyžaduje i jiné opravy. Objednatel vyhodnotil stav kamen jako dožilý. Objednatel rozhodl o jejich náhradě za přímotopy. Stejná topidla budou osazena i v přístavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - list č. 3441567

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení estetického vzhledu místností, zvýšení životnosti elektrického vytápění stávajícího objektu.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	61 050,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-40 780,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	20 270,00 Kč
DPH:	4 256,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	24 526,70 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 13**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		61 050,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			61 050,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY





Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace - silnoproud		-40 780,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-40 780,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-40 780,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			
Jan Hrdina			
Za technický díl:			

ZMĚNOVÝ LIST č. 13**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PSV				61 050,00						
			Elektroinstalace - silnoproud				61 050,00						
IK	1		Přímotop STIEBEL ELTRON 2000W vč. Montáže	ks	15,00000	4 070,00	61 050,00						
Celkem změnový list							61 050,00						


Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Jan Hrdina

Za technický dozor:



ZMĚNOVÝ LIST č. 13

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

MAK s.c.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV							-40 780,00						
Elektroinstalace - silnoproud							-40 780,00						
SOD	1		El. přímotopný konvertor 500W	ks	-5,00000	2 456,00	-12 280,00	1 856,00	-9 280,00	600,00	-3 000,00		
SOD	2		El.akumulační kamna 400V/4000W	ks	-1,00000	28 500,00	-28 500,00	24 500,00	-24 500,00	4 000,00	-4 000,00		
Celkem změnový list							-40 780,00						

Za zhotovitele:





Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina


Za technický dozor stavby:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 16**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

odstranění stávajících podlahových krytin

Část díla dotčená změnovým listem

Stávající objekt

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace nepředpokládala výměnu podlahových krytin 1. nadzemního podlaží ve stávajícím objektu, pokud podlahy nebyly dotčeny stavebními úpravami.

Nové řešení :

Byly strhány podlahové krytiny ve všech místnostech 1. nadzemního podlaží.

Zdůvodnění změny :

Změna byla provedena na základě rozhodnutí objednatele provést výměnu podlahových krytin ve všech místnostech 1. nadzemního podlaží stávajícího objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

stavební deník - list č. 3441567

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, dojde ke zvýšení kvality uživatelského prostředí.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 439,70 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 439,70 Kč
DPH:	302,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	1 742,03 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:	datum:	datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 16**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 439,70				
CELKEM OBJEKT	1 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			1 439,70	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**





Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		
Za technický odd.		



ZMĚNOVÝ LIST č. 16

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 439,70						
		Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 439,70						
IK	1		Odstranění stávajících podl.krytín PVC	m2	91,12000	15,80	1 439,70						
Celkem změnový list							1 439,70						

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	
Za technický dozor:	