



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ÚP - 151/2016 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, dne 2. 5. 2016 (dále též „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou města

2. AR projekt, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka 22464

sídlo: Brno, Hvězdoslavova 1183/29a, PSČ 62700
IČO: 63496992
DIČ: CZ63496992
jednající: Ing. arch. Milan Hučík
tel.: 774 288 223, 545 217 004
e-mail: jednatel@arprojekt.cz
(dále jen „zhotovitel“)

2. Důvody pro uzavření dodatku

- 2.1. Z důvodu upsání na straně objednatele při přípravě návrhu smlouvy podle nabídky uchazeče byla nesprávně uvedena cena za „Upravený návrh ÚP pro vydání“ vč. DPH, ačkoliv v nabídce uchazeče byla cena vč. DPH vyčíslena správně. Současně bylo upraveno i číslování etap uvedených v bodu 5.5 Smlouvy. Oprava nemá vliv na sjednanou cenu podle Smlouvy ani na smluvní podmínky.
- 2.2. Náprava zmíněná v bodu 2.1. byla řešena ihned po uzavření smlouvy, změna však nebyla korektně zveřejněna v registru smluv, proto je zahrnutím do tohoto dodatku sjednána náprava vzniklého stavu.
- 2.3. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je vypořádání velkého množství připomínek a námitek uplatněných při veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona k vymezení koridoru pro budoucí umístění dálnice D52 a následná nutnost projednání návrhu vypořádání s dotčenými orgány.
- 2.4. Současně s důvodem nezávislým na vůli a možnostech zhotovitele je i projednání dvou negativních stanovisek k řešení návrhu územního plánu. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu právě o dobu projednání negativních stanovisek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava překlepu a oprava číslování v bodu 5.5 Smlouvy. Proto se původní znění bodu 5.5 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně“

„5.5 Sjednaná cena za splnění předmětu této smlouvy zahrnuje cenu za provedení díla dle čl. 3. této smlouvy a všech jeho částí v následujícím dělení:

Etapa	Cena bez DPH	Cena s DPH
ÚP celkem	548 000 Kč	663 080Kč
z toho		
I. Doplnující průzkumy a rozbory	15 000 Kč	18 150 Kč
II. Návrh územního plánu, Odůvodnění a vyhodnocení vlivů na URÚ	330 000 Kč	399 300 Kč
III. Vyhodnocení SEA	50 000 Kč	60 500 Kč
IV. Upravený návrh po spol. jednání pro řízení o ÚP, vč. změn. listu	60 000 Kč	72 600 Kč
V. Upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání, vč. změn. listu	15 000 Kč	18 150 Kč
VI. Upravený návrh ÚP pro vydání	65 000 Kč	78 650 Kč
VII. Převod digitálních dat ÚP dle metodiky kraje	13 000 Kč	15 730 Kč

- 3.2. Dále se tímto dodatkem mění termín dokončení díla uvedený v bodu 4.2.1 Smlouvy. Proto se původní znění bodu 5.5 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně“

„4.2.1. Nejzazší termín řádného dokončení díla je 30. 6. 2020.“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

