



D O D A T E K č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 20080212001/ČRo/Sod ze dne 10. 2. 2009

SMLUVNÍ STRANY

Český rozhlas

Zřízení zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
se sídlem: Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
jednatel: Mgr. Peterem Duhanem, prozatímním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 100 104 07 97/5500
DIČ: CZ45245053
IČ: 45245053
dále jen Objednatel
a

UTILITIES SYSTEMS a.s.

se sídlem: Hyberská 8, č.p.1000, 110 00 Praha 1 – Nové Město
jednatel: představenstvem, za které navenek jedná Ing. Stanislav Šnajberg, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-6607170257/0100
DIČ: CZ26697599
IČ: 266 97 599
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7657
dále jen Zhotovitel

obě dále též jen jako „smluvní strany“ či „účastníci“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dále uvedený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 20080212001/ČRo/Sod:

Tímto dodatkem s mění v článku II., bod 5. 4) c., který nyní zní celý takto:

- c. Objednatel nabývá podlicenci okamžikem uzavření této Smlouvy. Podlicence je poskytnuta na dobu neurčitou.

Tímto dodatkem s mění v článku V., bod 2., který nyní zní celý takto:

2. Termíny realizace Aktualizace jsou následující:

Etapa	Termín
Vytvoření dostatečných rezervních zdrojů na straně Zhotovitele v oblasti personální a technické	1. 2. 2009
Projekt přechodu od stávajícího ZIS PVODwin®CRM k ZIS is-USYS®.net	30. 11. 2009
Příprava infrastruktury pro provoz ZIS is-USYS®.net.	31. 3. 2009
Příprava reportů a filtrů ZIS is-USYS®.net.	30. 9. 2009
Příprava dat pro migraci dat ze stávajícího ZIS PVODwin®CRM do ZIS is-USYS®.net	31. 10. 2009
Testovací migrace dat ze stávajícího ZIS PVODwin®CRM do ZIS is-USYS®.net	30. 11. 2009
Implementace ZIS is-USYS®.net	21. 5. 2010 (zahájení)
Předání uživatelské dokumentace k ZIS is-USYS®.net	28. 2. 2010
Školení uživatelů a správců ZIS is-USYS®.net v rozsahu do 10 dnů.	31. 3. 2010

Ostrá migrace dat do ZIS is-USYS®.net	28. 2. 2010
Zahájení rutinního provoz ZIS is-USYS®.net pod kontrolou Zhotovitele v rozsahu do 30 dnů.	Do 10. 6. 2010
Akceptace ZIS is-USYS®.net	Do 31. 7. 2010
Zahájení rutinního provozu ZIS is-USYS®.net	10. 6. 2010

Změny termínů nebyly vyvolány z důvodů na straně Zhotovitele a nevedou k uplatnění sankcí – viz Protokoly v příloze tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Smluvní strany, resp. oprávnění členové jejich příslušných statutárních orgánů prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeli na základě vážné, svobodné a srozumitelné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, stejně tak prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 nebylo žádným způsobem vynuceno či vynucováno; Dodatek č. 1 přečetli, seznámili se s jeho obsahem, jeho obsahu porozuměli a zcela bezvýhradně s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy; takto se pak tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Praze dne :

3.8.2010

V Praze dne:

.....
 Objednatel
 Mgr. Peter Duhan
 prozatímní ředitel

.....
 Zhotovitel
 Ing. Stanislav Šnajberg
 předseda představenstva