

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod

sidlo: Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř

IČ: 70926662

jednající: Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 

(dále jen „objednatel“)

a

ADESTAV, s.r.o.

sidlo: Ječná 5110, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27515982

DIČ: CZ 27515982

jednající: Pavel Jiroušek, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 23606

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce**“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Rekonstrukce objektu polytechnické učebny a učebny chemie, fyzika.

Tento dodatek se uzavírá na provedení víceprací dle odstavce 3.9 Smlouvy o dílo.

II.

Předmět víceprací

1. Při realizaci projektu objednatele reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009770 s názvem „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“ dle smlouvy o dílo byly dohodnuty více práce mimo rozpočet.
2. Předmětem víceprací dle tohoto dodatku a cenové nabídky je:
 - zvětšení prostoru učebny oproti původnímu rozpočtu
 - dodání a montáž podlahy, tyto práce nebyly v původním rozpočtu obsaženy

III.

Cena za vícepráce

1. Cena za vícepráce byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele a odsouhlasena objednatelem. (viz. Příloha)

III.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní na profilu zadavatele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha – cenová nabídka víceprací

V Jaroměři, dne 10.12. 2019


V Jaroměři, dne 10.12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Josef Hovorka
ředitel školy



Pávek Jiroušek.
jednatel

podklady pro vytvoření dodatku

Vícepráce při provádění polytechnické učebny

Celkem vícepráce mimo rozpočet v rámci polytechnické učebny

100 764,98

Vícepráce prováděné z důvodů co změny dispozic - zvětšení prostoru učebny a zároveň eliminace chybného VV				36 377,33
Obroušení trámů , moření ,Nátěr protipožární dřeva, C 1, Flamgard	m2	30,000	750,00	22 500,00
navýšení rozsahu tep.izolací - deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm + 160 mm	kpl	1,000	11 643,89	11 643,89
navýšení montáže plovoucí podlahy	m2	12,408	180,00	2 233,44
Vícepráce prováděné z důvodu neobsazení těchto prací v nabídkovém rozpočtu - položka vynechána z důvodů výběru materiálu investora				64 387,65
Podlaha plovoucí Meister LC75	m2	94,350	619,00	58 402,65
Lišty k plovoucí podlaze včetně schodů	bm	63,000	95,00	5 985,00

komentář TDI

vícepráce ve VV špatně spočítány předsazene stěny + tep.izolace - nevyhovující řešení - chyba viz.výpočet -45 390 Kč

na místě bylo dohodnuto přebroušení a přehoblování dřevěných trámů + aplikace protipožárního nátěru těchto konstrukcí, toto již bylo obdobně aplikováno ve vedlejší počítačové učebně.

navýšení rozsahu tepelných izolací tl.140 a 160 mm - viz.kontrolní přepočet izolací

navýšení rozsahu montáže podlahových konstrukcí z důvodů zvětšení místnosti

vícepráce - v nabídkovém rozpočtu není obsažena dodávka podlahového materiálu, pouze montáž - doceněna dodávka materiálu + dolištování

CELKEM VÍCEPRÁCE

100 764,98

ok

