

Dodatek č. 1. ke smlouvě č. 22-2019

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Lipová 20, 602 00 Brno
zastoupená ředitelkou – Hanou Korvasovou
pověřený zástupce: stavební dozor investora – [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, email: tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
, (dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** RIGI stavební společnost s.r.o.
Tišnovská 9, 666 03, Hradčany
odpovědný zástupce: [REDACTED] – ve věcech smluvních
[REDACTED] – ve věcech technických
IČ: 26955547
DIČ: CZ26955547
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. [REDACTED]
telefon, fax, email: 549 410 394, rigi@rigi.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48062
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku na akci :

Drobné stavební úpravy v objektu Lipka Brno

1. je změna rozsahu prováděných stavebních prací. Dle článku II. smlouvy, změna rozsahu prováděných stavebních prací se týká realizace víceprací za základě požadavku objednatele, rozsah prací se zvyšuje, dle odsouhlaseného příloženého rozpisu prací-dlažba v učebně objektu Lipka Brno ze dne 12.12.2019

3. je změna ceny díla. Dle článku III. smlouvy, se cena díla zvyšuje dle dohodnuté změny rozsahu prováděných stavebních prací, dle odsouhlaseného příloženého vypracovaného rozpisu prací a je oběma stranami dohodnuto navýšení ceny o **bez DPH ve výši Kč**

7.926,-Kč + DPH (platné dle příslušného zákona o dani z přidané hodnoty)

(Slovy: sedmtisícdevětsetdvacetšestKč)

- a) Termín předání a převzetí díla je možno prodloužit podle požadovaných víceprací. Pokud případné vícepráce ovlivňují jiné práce položkového rozpočtu, nevztahuje se na ně řádný termín dokončení díla, ale termín dokončení víceprací.

- b) Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele (subdodávky investora). Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- c) V případě okolností nezávislých na vůli zhotovitele (živelné pohromy, nepřízeň počasí, zhotovitelem nezaviněné události, stávka mimo firmu, nedostatek stav. materiálu nezaviněný zhotovitelem apod.), které mohou ovlivnit průběh stavebních prací si zhotovitel vyhrazuje právo na prodloužení termínu dokončení stavby o počet dní, po které dané okolnosti trvaly.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání platí dle smlouvy č. 22-2019 uzavřené dne 14.10.2019.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a porozuměly celému textu dodatku ke smlouvě včetně jejích příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by způsobovaly byť jen částečnou neplatnost.
3. Smlouva, resp. její dodatky nabývají účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou stran.

V Hradčanech dne

Za objednatele

Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Hana Korvasová
ředitelka

Za zhotovitele

RIGI stavební společnost s.r.o.
Zina Slaninová
jednatelka

Rozpis prací - dlažba v učebně objektu Lipka Brno -

Práce obkladače ve dnech 9 – 12 .12. - celkem – 28 hod á 320,-(3,5 prac. dne)	8.960,-
Doprava pracovníka na stavbu (pouze úterý, středa, čtvrtek) – 3x 46 km á 10,-	1.380,-
Materiál:	
Flexibilní lepidlo Profi – 4 pytle á 420,-	1.680,-
Spárovací hmota Mapei – 10 kg á 70,-	750,-
Silikon Mapei – 2 ks á 173,-	346,-
Penetrace Morfico Primer 620 - 2l	110,-
Odpočet ceny za provedení dlažby v původní cenové nabídce	<u>-5.300,-</u>
Cena víceprací (dodatku) celkem -	7.926,-

V Hradčanech dne 12.12. 2019

Pavel Šípka
737 288 082