

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.2.2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřená mezi

Zhotovitel: **STAVOPLAST KL spol. s r.o.**
Sídlo: Stachy 266, 384 73 Stachy
Zastoupen: Ladislav Bořík – jednatelem společnosti
IČO: 407 40 056
DIČ: CZ 40740056

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 443

a

Objednatel: **Nemocnice Prachatice, a.s.**
Sídlo: Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
Zastoupen: Ing. Michal Čarvaš, MBA - předseda představenstva
MUDr. Franišek Stráský - člen představenstva
IČO: 260 95 165

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1461

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento **dodatek smlouvy o dílo:**

„Stavební úpravy a přístavba objektu č.22 Komplement - ambulance v areálu Nemocnice Prachatice“


Čl.III.

Cena


- 1) Dodatek č.1 se dohodou smluvních stran zvyšuje cena za dílo o 138.488,-- Kč bez DPH na základě odsouhlasených změnových listů.

Původní rozpočet stavby	13.888.594,58 Kč bez DPH
Dodatek č.1	138.488,-- Kč bez DPH
Celková cena díla činí	14.027.082,58 Kč bez DPH


V Prachaticích, dne 13.12.2019



zhotovitel





objednatel

















16 17 18

