

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a vykonání autorského dozoru, zn. Spr 3747/2019 ze dne 3. 10. 2019
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Smluvní strany

Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové

se sídlem: Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové

IČO: 00215716

DIČ: není plátcem DPH

vedoucí organizační složky státu: JUDr. Jan Čípera, předseda Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupená: Ing. Jaroslavou Bujárkovou, ředitelkou správy soudu na základě pověření Spr 2886/2015 ze dne 4. 5. 2015

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Tomáš Štádler

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem: Generála Kubáně 200, 551 02 Jaroměř - Josefov

IČO: 68251467

DIČ: CZ 7512063592

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a vykonání autorského dozoru pod zn. Spr 3747/2019 (dále jen „Smlouva“).

III.
Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se z důvodu administrativního nedopatření při přípravě textu Smlouvy před jejím oboustranným podpisem smluvních stran, kdy po uzavření Smlouvy bylo zjištěno objednatelem použití jejího znění neodpovídajícího předcházejícímu podepsanému návrhu Smlouvy zhotovitelem (tudíž dochází realizací tohoto Dodatku č. 1 k uvedení textu Smlouvy do souladu s textem návrhu Smlouvy podepsaným zhotovitelem), mění platné znění Smlouvy níže uvedeným způsobem tak, že:

1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy se původní text nahrazuje novým textem, který zní: „Dílo bude zhotovováno v těchto termínech:

- a) **do 5 měsíců ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti smlouvy** provést veškeré přípravné činnosti, stanovit časový harmonogram a postup pro realizaci kabelové šachty, vypracovat projektovou dokumentaci (DSP i PDS), zajistit souhlasná vyjádření dotčených orgánů státní správy a podat žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad,
 - b) **do 7 měsíců ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti smlouvy** zajistit pravomocné stavební povolení opatřené doložkou právní moci,
 - c) **po dobu realizace stavby**, tj. od předání staveniště zhotoviteli do ukončení stavby a jejího předání objednateli po podepsání zápisu o předání a převzetí díla – vybudování kabelové šachty na základě zhotovené projektové dokumentace, jakož i po dobu odstraňování zjištěných vad a nedodělků, **vykonávat ve smluveném rozsahu autorský dozor.**“
2. V čl. V. odst. 1 písm. a) Smlouvy se původní text před dvojtečkou nahrazuje novým textem, který zní: „Cena za zhotovení I. stupně projektové dokumentace (DSP), a to včetně provedení veškerých přípravných činností, zajištění souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění pravomocného stavebního povolení opatřené doložkou právní moci a stanovení časového harmonogramu a postupu pro realizaci kabelové šachty:“
3. V čl. V. odst. 1 písm. d) Smlouvy se původní text před dvojtečkou nahrazuje novým textem, který zní: „Celková cena za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy (tj. součet celkové ceny za zhotovení projektové dokumentace zahrnující provedení veškerých přípravných činností, zajištění souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění pravomocného stavebního povolení opatřené doložkou právní moci, stanovení časového harmonogramu a postupu pro realizaci kabelové šachty a ceny za autorský dozor) činí:“
4. V čl. VI. odst. 3 Smlouvy se původní text nahrazuje novým textem, který zní: „Úhrada prací dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy bude provedena v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystaveny do 14 kalendářních dnů po skončení realizace jednotlivých výkonových fází předmětu plnění uvedených v čl. VI odst. 5 smlouvy s tím, že konečná faktura dle čl. VI odst. 6 smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací s tím, že tento slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele, přičemž objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 10 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu daného Dodatku č. 1 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. Je-li nebo stane-li v budoucnu některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Dodatku č. 1, lze-li od něj vadné ustanovení oddělit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují neprodleně dohodou nahradit vadné ustanovení ustanovením novým, nahrazovanému ustanovení obsahem a účelem co nejbližším. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hradci Králové dne 19. 12. 2019

V Hradci Králové dne 19. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajský soud v Hradci Králové
Ing. Jaroslava Bujárková
ředitelka správy krajského soudu



Tomáš Štádler