

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 06. 05. 2019

I. Smluvní strany

1) **Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem úřadu
IČO: 05800226
Datová schránka: zzfnkp3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3031881/0710
Číslo smlouvy: Č.j. 1041/2019-NÚKIB-E/210

(dále jen „**objednatel**“)

a

2) **QDS Group, a.s.**

Se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno
Zastoupena: XXXXXXXXXXX, statutárním ředitelem
IČO: 28265971
DIČ: CZ28265971
Bankovní spojení: Unicredit bank CZ
Číslo účtu: 1002377340/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7895
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 06. 05. 2019 Smlouvu o dílo „Stavební úpravy prostorů objektu Cejl 10, Brno“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavební dílo, a to stavební opravy kancelářských prostor v objektu na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jen „dílo“) dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy. Tyto změny byly vyvolány zejména:
 - Aktualizací stanoviska HZS
 - Nevyhovujícím stavem rovinnosti ocelové konstrukce po obnažení skladby stropu 1NP
 - Nevyhovujícím stavem stávajících elektrických rozvodů před přípojným bodem

- 3) S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany dohodly, v souladu se zněním článku XXI odst. 4 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
- 4) Za účelem zajištění funkčnosti díla je nezbytné provést nad rámec díla vícepráce, které jsou zaznamenány ve výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a současně zaniká potřeba provést méněpráce, které jsou zaznamenány ve výkazu výměr méněprací, jenž je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 5) Změna smlouvy, která je předmětem tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Hodnota změny závazku		
Dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	méněpráce	300.682,09 Kč bez DPH
	Vícepráce – ZL1, ZL6, ZL7, ZL8	459.960,13 Kč bez DPH
Dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
	méněpráce	-
	Vícepráce – ZL5	146.000,- Kč bez DPH
Dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Méněpráce	-
	Vícepráce – ZL2, ZL3, ZL4	510.942,18 Kč bez DPH

- 6) Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o 816.250,22 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

- 1) S ohledem na článek II tohoto dodatku se mění v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla, tak že nejvýše přípustná cena za řádné provedení díla činí **9.804.603,22 Kč bez DPH** (slovy: devět milionů osmsetčtyři tisíc šestsettři korun českých, dvacet dva haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

5) Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr víceprací

Příloha č. 2 - Výkaz výměr méněprací

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Dušan Navrátil
ředitel úřadu

XXXXXXXXXX
statutární ředitel