

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/604**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **Brixton Group, s.r.o., Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 32682
IČ: 25550586 DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 282503976/0300
Zastoupená: Ing. Alexandrem Ben Hamadem, jednatelem
Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/604, uzavřené dne 21. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo Rekonstrukce kanalizace PŠ “ v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v nabídce ze dne **17.9.2019** (dále jen „dílo“) a dále dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou VH atelier, spol. s r.o., č. zakázky 16/18 z 12/2018.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je posunutí termínu plnění do 15. 12. 2019, a to z důvodu navýšení objemu prováděných prací z důvodu nutného zásahu do větší části energokanálu, a s tím souvisejících činností, viz zápis v SD stavby.

III. ZMĚNA SMLOUVY

Čl. IV. Smlouvy se mění, když nově zní následovně:

1. Místem plnění je Provoz Špitálka, Špitálka 6, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací 18.10.2019
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15.12.2019
 - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 01.2020
3. Provedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce, který je nedílnou součástí smlouvy.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.
5. Jestliže zhotovitel musí přerušit provádění prací na díle z důvodu, které jsou na straně investora stavby, prodlužují se jednotlivé termíny provozuschopnosti a předání díla o dobu, po kterou nemohly práce na díle z těchto důvodů probíhat.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Alexander Ben Hamad
jednatel