

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele 187

smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 019148A

která byla uzavřena mezi:

OBJEDNATEL:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem:	Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární orgán:	Ing. et. Ing. Petr Tomčík, ředitel
IČ:	60437359
DIČ:	CZ60437359
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	PPF banka a.s., č.ú. 2000930004/6000
	<i>příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni 1. prosince 1993 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993; zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. dubna 2019.</i>
ZHOTOVITEL:	AQUATIS a. s.
se sídlem:	Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Zastoupený:	na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem
Technický zástupce:	NEVEŘEJNÝ ÚDAJ
Telefon:	NEVEŘEJNÝ ÚDAJ
E-mail:	NEVEŘEJNÝ ÚDAJ
http:	//www.aquatis.cz
IČ:	46 34 75 26
DIČ:	CZ46347526
Plátce DPH:	Ano
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 117729743/0300
Obchodní rejstřík:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

na akci: **Zpracování prověřovací studie městských lodních linek**

Jmenované smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

### ***k čl. II. Podmínky a způsobem zpracování studie***

Původně sjednané znění čl. II. odst. 4. a 5. se ruší a nově se sjednává takto:

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pracovní (předfinální) návrh studie ke konzultaci, a to nejpozději do **8 měsíců** od uzavření této smlouvy; tento návrh již musí obsahovat všechny požadované věcné/odborné obsahové náležitosti dle čl. I (nemusí však být finalizovány formální aspekty, např. jazyková a typografická korektura). Objednatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od předložení tohoto pracovního návrhu studie sdělit zhotoviteli své připomínky; zhotovitel je povinen tyto připomínky, nevybočují-li z mezí této smlouvy, zpracovat.
5. Finální verze studie bude objednateli předána nejpozději do **11 měsíců** od uzavření této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Důvodem posunu termínů plnění dle tohoto dodatku je prodlení při dodání dat z modelu hromadné dopravy dle čl. I odst. 3 písm. c) sedmé odrážky smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku právoplatné podpisy obou smluvních stran:

**OBJEDNATEL :**

**ZHOTOVITEL :**

V Praze dne

V Brně dne

.....

.....

.....