

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 1901 ve spojení s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Oblastní nemocnice Náchod a.s.,

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Zastoupená: Ing. Ivana Urešová, MBA – statutární ředitelka

IČO: 26000202

DIČ: CZ 26000202

DIČ pro účely DPH: CZ 699004900

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.účtu: 78-8883900227/0100

(dále jen „Objednatel“)

Siemens Healthcare, s.r.o.

Se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 243166

Zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

IČO: 04179960

DIČ: CZ04179960

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.účtu: 2111696847/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 231/130/2019 (dále jen „Smlouva“) ze dne 29. 7. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „*Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. III*“.

II. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich

celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy.

2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí.....1.312.522,89 Kč bez DPH

Cena méněprací činí.....203.882,21 Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla o 1.108.640,68 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto osm tisíc šest set čtyřicet korun a šedesát osm haléřů) bez DPH. Cena díla uvedená v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí **27.071.520,86 Kč** (slovy: dvacet sedm miliónů sedmdesát jedna tisíc pět set dvacet korun a osmdesát šest haléřů) **bez DPH**.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo dne 27. 8. 2019, tj. v době mezi uzavřením Smlouvy dne 29. 7. 2019 a dnem uzavření tohoto dodatku u zhotovitele ke změně v osobě jednatele, bude tento dodatek podepsán ze strany zhotovitele – jednatelem Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

- Změny závazků ze smlouvy

V Náchodě dne 19. 12. 2019

V Praze dne 19. 12.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Urešová, MBA
statutární ředitelka
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

.....
Mgr. Michal Čech
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.

.....
Ing. Karel Kopejtko
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.