

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00054/2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Lávka přes Zákolanský potok v ulici Budečská stezka“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: 624171/0100

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, místostarosta

Marcela Horčíčková,

Marta Ulmová

Koordinátor BOZP:

Autorský dozor: SAGASTA s.r.o.,

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem

Zhotovitel:

Jirop trade s.r.o.,

se sídlem: M. Švabinského 900, 272 01 Kladno

IČ: 021 58 035; DIČ: CZ02158035

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 29055

bankovní spojení: ČSOB Kladno

číslo účtu: 280986416/0300

jednající/zastoupený: Romana Černá – jednatel

Korespondenční adresa: Na Hradčanech 437, 273 02 Tuchlovice

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 19/23/4/7, ze dne 16.12.2019, se smluvní strany dohodly v souvislosti s více pracemi, které jsou v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a vyčísleny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Původní cena:

Cena bez DPH: 1.600.542,50 Kč

DPH 21%: 336.113,92 Kč

Cena včetně DPH: 1.936.656,42 Kč

Nová cena:

Cena bez DPH: 1.736.833,76 Kč

DPH 21%: 364.735,08 Kč

Cena včetně DPH: 2.101.568,84 Kč

2. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Kralupech nad Vltavou, ¹⁹17.12. 2019

V Tuchlovicích, ¹⁷17.12. 2019

Objednatel:




Ing. Marek Czechmann
starosta města



Zhotovitel



Romana Cerná
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Lávka** **Bourání a likvidace mostního pilíře**

Objekt: **01** **Bourání a likvidace mostního pilíře**

Rozpočet: **01** **Bourání a likvidace mostního pilíře**

Objednatel: **Město Kralupy nad Vltavou**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Jirop trade s.r.o.**
M.Švabinského 900
Kladno

IČO: **2158035**

DIČ: **CZ02158035**

Vypracoval: **Ing. Jiří Černý**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			136 291,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 291,26

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		136 291,26 CZK
Základní DPH	21 %		28 621,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **164 912,42 CZK**

v **Kralupech** _____

dne **17.12.2019** _____

 Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			112 939,20	83
D97	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 352,06	17
Cena celkem					136 291,26	100

Položkový rozpočet

S:	Lávka	Bourání a likvidace mostního pilíře
O:	01	Bourání a likvidace mostního pilíře
R:	01	Bourání a likvidace mostního pilíře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				112 939,20
3	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových 8,184*2	m3	16,36800	6 900,00	112 939,20
				16,36800		

Díl: D97		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 352,06
4	997211511	Vodorovná doprava suti do 1000 m	t	37,64640	207,00	7 792,80
5	997211519	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	338,81760	11,70	3 964,17
6	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,64640	108,00	4 065,81
7	979990108	Poplatek za skládku suti - beton	t	37,64640	200,00	7 529,28