

0297313

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/089/He, uzavřené dne 12.06.2019  
(dále jen „dodatek č. 3“)

#### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

[Redacted]

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

[Redacted]

telefon:  
fax:  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. Morcinek, s. r. o.**

sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec  
zastoupena: Radim Morcinek, Roman Ruz, jednatele společnosti  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [Redacted]  
oprávněn jednat ve věcech technických: [Redacted]  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: [Redacted]  
IČO: 25881370  
DIČ: CZ25881370  
Bankovní spojení: [Redacted]  
č. účtu: [Redacted]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

#### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/089/He, uzavřené dne 12.06.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 07.10.2019 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 21.11.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
- Během realizace stavby s názvem „Bytový dům, ul. Lidická čp. 184 - revitalizace“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 7.110,06 Kč bez DPH.

h.

**II.  
Změna smlouvy**

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**4.808.578,96 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1258 ze dne 16.12.2019.

V Třinci ..... 16. 12. 2019

V Třinci ..... 16. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Paikovská  
primátorka

Radim Morčínek, Roman Rusz  
jednatelé společnosti

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 3

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 3	
<b>Zhotovitel:</b>	Morcinek, s.r.o.		
<b>Investor:</b>	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	<b>Datum:</b>	2.12.2019
<b>Název akce:</b>	Bytový dům, Třinec ul. Lidická čp.184 - revitalizace		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navržený technologický postup provádění zateplení kleneb nebyl možný provést, došlo ke změně postupu provádění</li> <li>- stávající zařizovací předměty bylo nutno po dobu rekonstrukce zdemontovat, jejich technický stav byl již tak špatný že je nebylo možné instalovat zpět</li> <li>- potřeba dozvění štitových stěn měla za následek provedení nového napojení zasažených otopných těles, bylo nutné provést výměnu napojení a termostatických hlavíc</li> <li>- stávající venkovní potrubí pro odvod dešťových vod bylo ve špatném stavu, provedla se oprava a výměna poškozených</li> <li>- na základě skutečnosti byly dopočítány výměry elektroinstalace</li> </ul> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- došlo ke snížení objemu provádění elektroinstalace, dle skutečnosti byly provedeny odpočty</li> </ul> <p style="text-align: center;">Radim Morcinek</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -219 462,62 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 212 352,56 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -7 110,06 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 4 815 689,02 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 4 808 578,96 Kč	
<b><i>schválil (Dodavatel):</i></b>	Radim Morcinek		
<b><i>schválil (Objednatel):</i></b>	Daniel Heczko		
<b><i>schválil (TDI):</i></b>	Zbyšek Malý		