



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

### „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080\_U.4755\_01\_2018

**Objednatel:**

Název: **Město Kutná Hora**  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
zastoupen:  starostou města  
bankovní spojení: 200037-444212389/0800  
(dál jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
IČO: 03902447  
DIČ: CZ03902447  
zastoupen:   
místopředsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272  
bankovní spojení:   
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

**dodatek ke smlouvě o dílo**

(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“ uzavřené dne 20.6.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny díla.

## I. Článek 2. Dílo

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 061, č. 062, č. 063, č. 064\_1, č. 064/2, č. 064\_3, č. 064\_4, č. 065, č. 066, č. 067, č. 068, č. 069, č. 070, č. 071, č. 072, č. 073, č. 074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080 a č. 081, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním v článcích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

## II. Článek 4. Cena díla

se upravuje takto:

V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 061, č. 062, č. 063, č. 064\_1, č. 064/2, č. 064\_3, č. 064\_4, č. 065, č. 066, č. 067, č. 068, č. 069, č. 070, č. 071, č. 072, č. 073, č. 074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080 a č. 081, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 6 ve výši **60 778 641,28 Kč bez DPH** se snižuje o částku ve výši 61 928,10 Kč bez DPH **na částku ve výši 60 716 713,18 Kč bez DPH;**

Cena bez DPH (Kč)	57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–7, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č.1)	579 082,52 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č.2)	- 15 923,96 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny české a devadesát šest haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnového listu č. 025, 026, 027, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č.3)	1 237 848,31 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet jedna haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnového listu č. 028, 029, 030, 031, 032, 033, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č.4)	- 51 312,15 Kč (slovy: padesát jedna tisíc tři sta dvanáct korun českých a patnáct haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnového listu č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č.5)	- 93 073,10 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedmdesát tři korun českých a deset haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnového listu č. 060, který je přílohou dodatku ke smlouvě č.6)	1 263 557,01 Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tři tisíc pět set padesát sedm korun českých a jeden haléř)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnového listu č. 061, č. 062, č. 063, č. 064_1, č. 064/2, č. 064_3, č. 064_4, č. 065, č. 066, č. 067, č. 068, č. 069, č. 070, č. 071, č. 072, č. 073, č. 074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080, č. 081, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 61 928,10 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc devět set dvacet osm korun českých a deset haléřů)
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>60 716 713,18 Kč</b>

Slovy: šedesát milionů sedm set šestnáct tisíc sedm set třináct korun českých, osmnáct haléřů



### III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č. 061, č. 062, č. 063, č. 064\_1, č. 064/2, č. 064\_3, č. 064\_4, č. 065, č. 066, č. 067, č. 068, č. 069, č. 070, č. 071, č. 072, č. 073, č. 074, č. 075, č. 076a, č. 076e, č. 077, č. 078, č. 079, č. 080, č. 081.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

#### Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č 911/19 ze dne 27.11. 2019.


V Kutné Hoře dne 13.12. 2019



za objednatele  
Město Kutná Hora



V Brně dne 13.12. 2019



za zhotovitele  
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

