

1. Tímto dodatkem se mění **PŘÍLOHA K NABÍDCE - Termín dokončení** - následujícím způsobem. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, při kterých nelze dodržet požadované normy a technologické podmínky se nerealizují na obj. 603 propustky č.1 a.2.

Termín dokončení 1.1.9. 31.5.2017

2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou Smluvních stran.

5. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky Zhotovitel.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 16.12.2016
[redacted]

ZNAKON, a.s.

Jméno: [redacted] h
předseda představenstva
Datum: 16.12.2016