

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 19SMTU0100000021
Výměna osvětlení v budově správy společnosti SAREZA v Ostravě -
Porubě

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

Zhotovitel: **4 Lighting s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze odd. C, č. vložky 231905
ID datových schránek: spuqq3
se sídlem: Opletalova 911/, 110 00 Praha 1 - Staré město
Zastoupena ve věcech smluvních: Janem Vackem - jednatel
Zastoupena ve věcech technických: Janem Vackem - jednatel
IČ: 03458911
DIČ: CZ03458911
číslo účtu: 7603776328/5500
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
telefon, fax, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2019 smlouvu o dílo č. objednatele: 19SMTU0100000021, na realizaci stavby **Výměna osvětlení v budově správy společnosti SAREZA v Ostravě - Porubě**.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu, ceny a plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - položkový rozpočet provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	534.468,99 Kč
Méněpráce a vícepráce na díle	12.830,13 Kč
Celková cena bez DPH	547.299,12 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :
- položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě, dne:

V Praze, dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Jan Vacek
jednatel společnosti*