



Třinec

č. smlouvy objednatele: 2019/02/103/He/D2

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

[REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. Madesta group s. r. o.

sídlem: Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech reklamací [REDACTED]
IČO: 47679646
DIČ: CZ47679646
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.11.2019 (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby s názvem „**Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G. Przewzka s pol. jaz. vyuč., Třinec**“ (dále jen „**stavba**“) vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 32.723,75 Kč bez DPH.

II.
Změna smlouvy

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

1.441.137,26 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.
Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1257 ze dne 16.12.2019.

V Třinci 16. 12. 2019


V Třinci 16. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Ing. Pavel Madeja
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Madesta group s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	2.12.2019
Název akce:	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz.vyuč., Třinec		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v místě nové plošiny byly dopočítány skutečné výměry úpravy stěn. - na WC muži byl přian sádrokartonový pohled, dopočítány výměry zadržek dle skutečnosti a osazeny nové vstupní zárubně - v učebnách byly dopočítány výměry dle skutečnosti - z důvodu špatných výškových poměrů bylo nutné v přírodovědné učebně provést úpravy sádrokartonového stropu <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 32 723,75 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 32 723,75 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 408 413,51 Kč		Nová cena bez DPH: 1 441 137,26 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Pavel Madeja		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u> Daniel Heczko		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u> Zbyšek Malý		<u>podpis:</u>	