



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo smlouvy objednatele: 2017/Mal/000310/SML/1

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.01.2018

na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Vypracování projektové dokumentace - Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – Nová Dědina – lokalita „Za Čeladenkou“ – III. a IV. etapa “uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 1652
Spojení (telefon, email)

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, Hranice I – město, 753 01 Hranice
Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem společnosti
42866456
CZ42866456
Komerční banka, a.s.
19-4283600257/0100
tel.: 581 675 211, sekretariatk@voding.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.01.2018 smlouvu o dílo č. 2017/Mal/000310/SML na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Vypracování projektové dokumentace - Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – Nová Dědina – lokalita „Za Čeladenkou – III. a IV. etapa “ (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na změně v čl. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY v bodě 2.1 smlouvy**, kdy se text „a“ mezi textem „stavební povolení (dále také „DSP“)" a textem „provádění stavby (dále také „DPS“)" nahrazuje textem:

„dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zvláště pro“

Příslušná část čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY bodu 2.1 smlouvy bude tedy po úpravě znít:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace nově ve sloučeném stupni pro územní rozhodnutí (dále také „DÚR“), stavební povolení (dále také „DSP“) dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zvláště pro provádění stavby (dále také „DPS“) a všech souvisejících dílčích stavebních nebo funkčních celků pro „Vypracování projektové dokumentace „Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – Nová Dědina – lokalita „Za Čeladenkou – III. a IV. etapa“ vše dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

3) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY v bodě 2.2 smlouvy**, kdy se stávající text v bodě 2.2 ve znění:

”

Zpracovaná projektová dokumentace bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu:

- projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – 3x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem, 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s orientačním rozpočtem, 1x elektronicky s výkazem výměr
- projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení – 6x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem (2x s rozpočtem stavby, 4x s výkazem výměr), 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s rozpočtem, 1x elektronicky s výkazem výměr

”

nahrazuje textem ve znění:

„Zpracovaná projektová dokumentace bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu:

- projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení –6x v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem (4x s výkazem výměr), 2x elektronicky na CD ve formátu MS Word (textová část) DWG, PDF (výkresová část) – 1x elektronicky s výkazem výměr a orientačním rozpočtem“

4) Smluvní strany se dále dohodly, že bod 2.4 **se tímto ruší**.

5) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. III. **DOBA PROVEDENÍ DÍLA smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

”

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení: dnem předání všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem, nejdéle však do 150 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem následujícím po udělení výslovného pokynu objednatele dle bodu 2.4 této smlouvy.

Termín ukončení: předáním dokumentace zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 60 pracovních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

”

nahrazuje textem ve znění:

„Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle § 94j zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon):

Termín zahájení: 10.02.2018 - dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení: nejdéle do 30.06.2020 „

6) Smluvní strany se dále dohodly, že orientační časový harmonogram vyhotovení všech stupňů projektových dokumentací vypracovaný v rámci zadávacího řízení, který je přílohou č. 1 smlouvy **se tímto ruší**.

7) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. **IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY v bodě 4.1 smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

„

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti	119.000,-Kč	24.990,-Kč	143 990,-Kč
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	135.000,-Kč	28.350,-Kč	163.350,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	65.000,-Kč	13.650,-Kč	78.650,-Kč
Cena celkem	319.000,-Kč	66.990,-Kč	385.990,-Kč

„

nahrazuje textem ve znění:

„Cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP), vše vč. inženýrské činnosti	254.000,-Kč	53.340,-Kč	307.340,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	65.000,-Kč	13.650,-Kč	78.650,-Kč
Cena celkem	319.000,-Kč	66.990,-Kč	385.990,-Kč

8) Smluvní strany se dále dohodly na změně v čl. **V. ODPOVĚDNOST ZA VADY v bodě 5.2 smlouvy**, kdy se stávající text ve znění:

„Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení „

nahrazuje textem ve znění:

„Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro společné územní a stavební řízení.“

3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 25/10.8 dne 25.11.2019.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

V Ostravě dne

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Frýdlant nad Ostravicí RNDr. Helena Pešatová, starostka města	VODING HRANICE, spol. s r.o. Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti