



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2019-027

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI  
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)  
– technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic  
MmP; tel.: 466 859 423; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:  
(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** MIROS Pardubice, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních \_\_\_\_\_, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: \_\_\_\_\_, členkou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: \_\_\_\_\_, vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: \_\_\_\_\_, č. autorizace: 0701216

Tel: \_\_\_\_\_

IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 25.9.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2019-027 ze dne 25.9.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **Cyklistická stezka koupaliště Cihelna –**

**Žlutý pes - realizace**, spočívající ve výstavbě nové sdružené stezky pro pěší a cyklisty, v šíři 3 m, s konstrukcí s živičným povrchem, s odvodněním příčným sklonem do stávajícího terénu, v celkové délce 0,552 m + 80 m v úseku od plánované lávky přes Labe, podél SV hranice koupaliště, navazující na ul. Ke Koupališti v Pardubicích - Cihelně. Součástí stavby je dopravní značení a dopravní opatření, dále vybudování nového veřejného osvětlení podél stavby v délce cca 250 m v úseku za koupalištěm, dodávka a osazení nového mobiliáře, provedení terénních úprav ploch dotýkajících se stavby (dále jen DÍLO).

## II.

Vzhledem k nevyhovujícímu počasí v zimních měsících a nucené technologické přestávce se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1. poslední věta, jež zní:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 12- týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 30.4.2020**

## III.

Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2019/027 ze dne 25.9.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne .....

Ve Starém Hradišti dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....

Ing. Martin Charvát  
primátor

.....

předseda představenstva