



Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce č. 09EU-002307

číslo smlouvy příkazník č. 150693Z025

Název akce:

„I/10, I/14 Zajištění skalních stěn - TDI“

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

statutární zástupce: [REDACTED] generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený [REDACTED] ředitelem správy Liberec

Zeyerova 1310/2 , 460 55 Liberec 1

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí ekonomického oddělení správy
Liberec

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby správy Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

dále jen „příkazce“

Příkazník:

ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

[REDACTED] na základě plné moci

[REDACTED] na základě plné moci

Ve věcech technických: [REDACTED] zakázkový manažer

[REDACTED] samostatný geotechnik

bankovní spojení: BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka ČR

č.ú.: [REDACTED]

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

Registrace: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v **Článku VI. – Odměna za obstarání záležitostí** na navýšení počtu hodin o 120 a tím i změny celkové odměny za obstarání záležitostí ke zdárnému dokončení díla, kterou se doplňuje a mění Smlouva takto:

popis služby (činnosti)	Počet hodin	Kč / hod	cena v Kč
SPECIFIKACE VÝKONU TDI			
Silnice I/10 celkem	■	■	■
Silnice I/14 celkem	■	■	■
navýšení rozsahu prací TDI Dodatkem č.1	■	■	■
Celkem bez DPH			655 040,- Kč
DPH 21 %			137 558,40 Kč
CELKEM ČINNOST TDI vč. DPH			792 598,40 Kč

Zdůvodnění:

Důvodem jsou oproti zadávací dokumentaci reálně zjištěné složitější podmínky samotné realizace výše uvedené stavby a projednávání začlenění podmínek Závazného stanoviska Správy KRNAP do realizační dokumentace pro silnici I/14.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Příkazce a dva (2) Příkazník.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 uzavírá svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz tohoto připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č.1 své podpisy.

v Liberci dne6.-04.-2016..

v Praze dne 04. 04. 2016

za příkazce: 1

za příkazníka:

ředitel Správy Liberec

na základě Plné moci

na základě Plné moci

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Liberec
Zeyerova 1310
460 55 Liberec

ARCADIS CZ a.s.
Geologická 988/4
152 00 Praha 5

Česká republika

www.arcadis.com

Vedení společnosti

Předmět: Zdůvodnění navýšení rozsahu prací TDI na stavbě "I/10, I/14 Zajištění skalních stěn"
Naše značka: 118 / D / 025 / 2016 / POI
Číslo projektu: CZ0115.069325/9329508
Datum: 14. 3. 2016

Vážení,

z důvodu složitých podmínek realizace výše uvedené stavby a projednávání začlenění podmínek Závazného stanoviska Správy KRNAP do realizační dokumentace pro silnici I/14 Vás žádáme o navýšení rozsahu prací TDI ve výši 120 hod. Celkově se bude jednat o sumu 106.800,- Kč bez DPH.

S pozdravem
ARCADIS CZ a.s.

samostatný geotechnik

zakázkový manažer