

**DODATEK Č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 03/2018

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL: **Město Vizovice**

**Masarykovo nám 1007, 763 12 Vizovice**

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních:

Bc. Silvie Dolanská

starostka města

00284653

IČ:

DIČ:

CZ00284653

bankovní spojení:

číslo účtu:

2. ZHOTOVITEL: **ATELIER URBI, spol. s.r.o.**

**Chopinova 301/9, 623 00 Brno**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

C, vložka 39181

IČ:

26234734

DIČ:

CZ26234734

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupena

jednatelkou společnosti

Ing. arch. Janou Benešovou,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2018 ze dne 01.10.2018

**I.**

1. Dne 01.10.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 03/2018, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Vizovice.“

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo mění následovně:

**Článek I. odst. 2** se doplňuje tak, že: „Součástí díla bude vytvoření nových digitálních dat dosud platného ÚP nad novou katastrální mapou, v rozsahu potřebném pro zpracování změny č. 1 ÚP a úplného znění ÚP po vydání změny. Budou zpracovány změny ÚP plynoucí z výměny mapového podkladu dle Metodiky Zlínského kraje. Kontrola dat digitálního zpracování Krajským úřadem ZK, odborem územního plánování proběhne před odevzdáním úplného znění.“

**Článek I. odst. 3 písm. a)** se doplňuje tak, že zhotovitel provede v I. etapě digitalizaci dosud platného ÚP v rozsahu potřebném pro zpracování změny č. 1 ÚP a úplného znění ÚP po vydání změny.

**Článek II. odst. 1** se doplňuje tak, že I. etapa bude předána Objednateli nejpozději do 31.12.2019. Změny ÚP plynoucí z výměny mapového podkladu budou součástí II. etapy díla.

**Článek II. odst. 2** se doplňuje tak, že II. etapa bude předána nejpozději do **29. 2. 2020** v případě, že objednatel předá zhotoviteli písemné požadavky na úpravu návrhu Změny nejpozději do 29. 1. 2020. V případě, že nebudou písemné požadavky předány do 29. 1. 2020, neskončí lhůta dříve než do 30 dnů od předání písemných požadavků na úpravu návrhu Změny.

**Článek II. odst. 3** se doplňuje tak, že III. etapa bude předána nejpozději do **30. 6. 2020** v případě, že objednatel předá zhotoviteli písemné požadavky na úpravu návrhu Změny po společném jednání nejpozději do 30. 5. 2020. V případě, že nebudou písemné požadavky předány do 30. 5. 2020, neskončí lhůta dříve než do 30 dnů od předání písemných požadavků na úpravu návrhu Změny.

**Článek II. odst. 4** se doplňuje tak, že IV. etapa bude předána ve dvou vyhotoveních nejpozději do **31. 10. 2020** v případě, že objednatel předá zhotoviteli písemné požadavky na úpravu návrhu Změny po veřejném projednání nejpozději do 30. 9. 2020. V případě, že nebudou předány písemné požadavky do 30. 9. 2020, neskončí lhůta dříve než do 30 dnů od předání písemných požadavků na úpravu návrhu Změny.

**Článek II. odst. 5** se doplňuje tak, že V. etapa bude předána nejpozději do **31. 12. 2020** v případě, že bude vydána Změna nejpozději 30. 11. 2020. V případě, že nebude Změna vydána do 30. 11. 2020, neskončí lhůta dříve než do 30 dnů od vydání Změny.

**Článek III. odst. 1** se mění vzhledem k uvedeným změnám tak, že celková cena za zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu činí částku 419.450 Kč bez DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, konečnou. Případné další dodatky se budou řešit operativně, např. při potřebě opakovaného veřejného projednání.

**Článek III. odst. 3** se mění tak, že: „Smluvní strany se dohodly, že sjednaná částka bude vyplacena postupně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur, které budou vystavovány po předání a odsouhlasení jednotlivých etap zpracování dle čl. I odst. 3 této Smlouvy. Za první etapu díla bude uhrazena zhotoviteli částka ve výši 74 000,- Kč bez DPH. Dále bude po podpisu tohoto dodatku vystaven a proplacen daňový doklad - faktura za digitalizaci mapového podkladu ve výši 49 450,- Kč bez DPH. Po provedení, tedy dokončení, předání a odsouhlasení dalších etap bude fakturováno tak, že cena za jednotlivé etapy nepřekročí 20% z původní celkové ceny díla 370 000,- Kč, tedy částku ve výši 74 000,- Kč bez DPH za každou provedenou a odsouhlasenou etapu dle Smlouvy.”

### III.

Smluvní strany se dohodly, že zbylá ustanovení Smlouvy včetně smluvních pokut, reklamací a podmínek pro odstranění vad zůstávají v platnosti a nezměněné podobě.

### IV.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice dne 09.12.2019, č. usnesení: VII/120/2019.

Ve Vizovicích dne 19.12.2019



Město Vizovice  
Bc. Silvie Dolanská  
starostka města  
objednatel



ATELIER URBI, spol. s r.o.  
Ing. arch. Jana Benešová  
jednatelka  
zhotovitel