

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: **15-10-062**

č. smlouvy objednatele: **09EU-002407**

Název akce: „I/13 Liberec, most ev.č. 13-119 – výkon autorského dozoru“

I. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Statutární zástupce [redacted] generální ředitel
Zastoupený [redacted] ředitelem správy Liberec se sídlem v Liberci 1,
Zeyerově ul. 1310
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí ekonom. úseku
Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozního úseku
Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
Zastoupený [redacted] jednatelem
Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

IV. Termín splnění

po dobu stavby, nejpozději do 12/2017

Vzhledem k realizaci přeložky vodovodní shybky a přeložky kanalizační shybky na mostě ev.č. 13-119 v Liberci až v roce 2017, mění se termín výkonu autorského dozoru na přeložky těchto inženýrských sítí.

VIII. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

V Liberci, dne 30.11.2016

V Liberci, dne 22. 11. 2016

Za objednatele:

[redacted]
ředitel správy Liberec

Za zhotovitele: