

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele :09EU-002440
Číslo smlouvy dodavatele : 15BO1101000120

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Statutární zástupce : ██████████ – generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený : ██████████ –ředitel správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

bankovní spojení: ██████████

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

zastoupený ve věcech smluvních: ██████████, vedoucí ekonomického úseku

zastoupený ve věcech technických: ██████████, vedoucí úseku výstavby

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

obchodní firma:

BREX, spol.s.r.o.

sídlo: Liberec 23, Hodkovická 135, 463 12

IČ: 402 32 549

DIČ: CZ 402 32 549

Zapsána : Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C , vložka 1504

Bankovní spojení: ██████████

Zastoupena: ██████████

Tel. : ██████████

Tel./fax : ██████████

E-mail : ██████████

Středisko :

Brex centrum oken

Sídlo : Nákladní 883, Liberec 46007

Zastoupena : ██████████ vedoucí střediska

Mobil : ██████████

E-mail : ██████████

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále též **smluvní strany**) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1

III.

Doba plnění

Termín dokončení díla se z technických důvodů upravuje takto :

zhotovitel dílo, spočívající ve výrobě a osazení plastových prvků, demontáži stávajících oken vč. ekologické likvidace a zednickém začištění vnitřních ostění oken,dokončí a objednateli předá nejpozději do 30.11.2016.

**VII.
Další ujednání**

Ostatní ujednání a náležitosti Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

V Liberci dne 4. 10. 2016