



Dodatek č.7

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č.2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2018; dodatku č.3 OStRM/2019/44 ze dne 16.05.2019, dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019 a dodatku č.5 OStRM/2019/121 ze dne 23.10.2019 a dodatku č. 6 OStRM/2019/144 ze dne 25.11.2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol. s r.o.**
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
Zastoupený: Jiřím Burešem, prokuristou firmy
IČO: 62954890 DIČ: CZ 62954890
Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č. 2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2019 dodatku č.3 OStRM/2019/44 ze dne 16.05.2019, dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019, dodatku č.5 OStRM/2019/121 ze dne 23.10.2019 a dodatku č.6 OStRM/2019/144 ze dne 25.11.2019 týkající se akce: „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 7“)

II. Předmět dodatku č. 7:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

- a) Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmětem dodatku č. 7 je narovnání administrativní chyby, která je zanesena v dodatku č. 1 a v „Soupisu všech změnových listů“, který je přílohou dodatku č. 1.“**

Uvedený „Soupis všech změnových listů“ obsahuje nesprávné částky „uznatelných přípočtů“ a „odpočtů celkem“. Nesprávný součet přípočtů ve výši 819 217 Kč bez DPH je uveden v dodatku č. 1 jako vícepráce. Nesprávný součet odpočtů ve výši 208 910 Kč bez DPH je uveden v dodatku č. 1 jako méněpráce.

I přes chybně uvedenou hodnotu více a méně prací odpovídá jejich součet, tj. součet přípočtů a odpočtů, skutečným nákladům projektu. Celková cena díla se tedy nemění.

- b) Tímto dodatkem č. 7 se opravuje znění Článku II, odst. 2 dodatku č. 1 na toto znění:

„2. *Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla, a to takto:*

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>57 897 572 Kč</i>
<i>Méně práce</i>	<i>- 1 363 648,- Kč</i>
<i>Více práce</i>	<i>+1 973 955,- Kč</i>
<i>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>58 507 879,- Kč</i>

K ceně bude připočteno DPH“

2. Přílohou dodatku č. 7 je opravený Soupis všech změnových listů, který zahrnuje také celkové haléřové vyrovnání méně a více prací projektu.
3. Další přílohou dodatku č. 7 jsou změnové listy vztahující se k jednotlivým dodatkům a popisující provedené změny a jejich cenu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

Soupisu všech změnových listů

Změnový list k dodatku č. 1 resp. č. 7

Změnový list k dodatku č. 2

Změnový list k dodatku č. 3

Změnový list k dodatku č. 5

Změnový list k dodatku č. 6

V Mladé Boleslavi dne

V Neratovicích dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1837 ze dne 16.12.2019

V Mladé Boleslavi dne: 17.12.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav