

## SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

## soupis změnových listů

popis a zdůvodnění změn					
akce :		Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB			
objednatel :		Statutární město MB			
číslo SoD(datum podpisu SoD) :					
číslo Dodatek č.1		vč.DPH			
<b>Náklady dle SoD /bez DPH/:</b>		<b>57 897 572.00 Kč</b>	<b>70 056 062.12 Kč</b>		
<b>Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:</b>		<b>610 307.40 Kč</b>	<b>738 471.95 Kč</b>		
<b>Náklady dle dodatku č.2/bez DPH/:</b>		<b>398 593.70 Kč</b>	<b>482 298.38 Kč</b>		
<b>Náklady dle dodatku č.3/bez DPH/:</b>		<b>816 366.00 Kč</b>	<b>987 802.86 Kč</b>		
<b>Náklady dodatku č.4/bez DPH/:</b>		termínový dodatek			
<b>Náklady dodatku č. 5/bez DPH/</b>		<b>494 596.73 Kč</b>	<b>598 462.04 Kč</b>		
<b>Náklady dodatku č. 6/bez DPH/</b>		<b>-86 387.10 Kč</b>	<b>-104 528.39 Kč</b>		
<b>celkové navýšení / bez DPH/</b>		<b>60 131 048.73 Kč</b>	<b>72 758 568.96 Kč</b>		
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem	pozn
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709.09	39 262.65	-213 971.74	dodatek č 1 / přípočty a odpočty upraveny dodatkem č 7
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklené stěny -	169 202.59	169 202.59		
09	Neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844.16	141 845.76	-122 001.60	
10	Doplnění panikového kování	288 409.37	1 159 075.65	-870 666.28	
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 211.97	81 211.97		
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866.09	105 866.09		
15	Úprava konstrukcehvězdárny- napojení střešního pláště	115 387.00	115 387.00		
17	Změna rozsahu silnoproudu	-34 200.72	122 807.60	-157 008.32	
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296.03	39 296.03		
<b>CELKEM</b>		<b>610 307.40</b>	<b>1 973 955.34</b>	<b>-1 363 647.94</b>	
19	Výměna obkladů keramických a kuchyně	124 850.80	124 850.80		dodatek č 2
22	Přeložka vodovodu a topení	32 875.00	32 875.00		
23	Čiré sklo - okno pozice	14 440.00	14 440.00		
24	VZT nad kuchyní 2NP východ	9 880.00	9 880.00		
26	Ovládání VZT - keramické pece	16 032.00	16 032.00		
27	Upuštění od barevného nátěru VZT potrubí	-223 885.76		-223 885.76	
28	Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD	76 480.00	76 480.00		
29	VCP sádkarton	33 254.50	33 254.50		
30	VPC elektro	31 987.20	31 987.20		
31	Práce nad rámec SOD zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů VZT	196 458.64	196 458.64		
32	Vyrovnání podlah po demontáži příček	14 945.00	14 945.00		
33	VCP nášlapné vrstvy - opravy po odbourání arkýřů	71 276.32	71 276.32		
<b>CELKEM</b>		<b>398 593.70</b>	<b>622 479.46</b>	<b>-223 885.76</b>	
34	XPS 50mm Dodávka a montáž	-38 193.34		-38 193.34	dodatek č 3
35	Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž	123 992.34	123 992.34		
36	Svěšení uměleckého díla	-11 200.00		-11 200.00	
37	Příplatek za provedení AL vstup. Portálu pro instalaci uměleckého díla	741 767.00	741 767.00		
<b>CELKEM</b>		<b>816 366.00</b>	<b>865 759.34</b>	<b>-49 393.34</b>	

## SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

## soupis změnových listů

39	Detail - napojení střechy na hvězdárnu	56 110.82	56 110.82		dodatek č.5	494 596.73
40	Vnější žaluzie - VCP	23 835.52	32 437.12	-8 601.60		
41	Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely - střecha tělocvičny	209 329.45	232 075.57	-22 746.12		
44+45	Hromosvod	221 718.94	2 206 549.34	-1 984 830.40		
46	Poplatky TIČR	-16 398.00		-16 398.00		
<b>CELKEM</b>		<b>494 596.73</b>	<b>2 527 172.85</b>	<b>-2 032 576.12</b>		
50	Vícepráce hromosvody hvězdárny	29 000.00	29 000.00		dodatek č.6	-86 387.10
51	MPC ZM_15 Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště	-115 387.00		-115 387.00		
52	Haléřové vyrovnání	-0.10	1.59	-1.69		
<b>CELKEM</b>		<b>-86 387.10</b>	<b>29 001.59</b>	<b>-115 388.69</b>		
<b>CELKEM</b>		<b>2 233 476.73</b>	<b>6 018 368.58</b>	<b>3 784 891.85</b>		
rozdíl do 15% z celkové částky						