



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice			
Investor:	Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav	Datum: 6.5.2019		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325,p.o. v Mladé Boleslavi				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-----		
	na výkresy:	-----		
	na rozpočtové podklady:	-----		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Předmět změny:				
22.Změna č. 34: XPS 50mm dodávka a montáž				
23.Změna č. 35: Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž				
24.Změna č. 36: Svěšení uměleckého díla				
25.Změna č. 37: Příplatek za úpravu AL vstupního portálu pro instalaci uměleckého díla				
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>22.Změna č. 34: XPS 50mm dodávka a montáž</u>				
Úprava zateplení soklu dle stavu stavební konstrukce po odkrytí původních konstrukcí (okap. chodníky, zpevněné plochy)				
Vícepráce:0 Kč				
Méněpráce: -38 193,34 Kč				
Změna celkem: -38 193,34 Kč				
<u>23.Změna č. 35: Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž</u>				
Eliminace tepelného mostu v místě kastlíků vnějších žaluzií				
Vícepráce:123 992,34 Kč				
Méněpráce:0 Kč				
Změna celkem:123 992,34 Kč				
<u>24.Změna č. 36: Svěšení uměleckého díla</u>				
PD uvažovala pouze se svěšením vitráže u vstupního portálu – položka je odečtena a celkové nové řešení obsahuje změna č.37				
Vícepráce:0 Kč				
Méněpráce: -11 200,00 Kč				
Změna celkem: -11 200,00 Kč				
<u>25.Změna č. 37: Příplatek za úpravu AL vstupního portálu pro instalaci uměleckého díla</u>				
Vitráž u vstupního portálu je uměleckým dílem významného místního autora. Požadavek na zachování a zpětnou instalaci díla si vyžádal atypickou konstrukční úpravu AL rámu prosklení vstupního portálu, doplnění o profily na uchycení skleněné výplně, na kterou byla přichycena vitráž.				



Vícepráce:741 767,00 Kč

Méněpráce:0 Kč

Změna celkem:741 767,00 Kč

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zamýšlené změny dle bodů 22 – 25 nezmění celkovou energetickou bilanci budovy ZŠ a v průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. bude objekt klasifikován třídou C.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Změnový list vystavil:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Datum:	6.5.2019	
Předmět změny:		
22.Změna č. 34: XPS 50mm dodávka a montáž		
23.Změna č. 35: Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž		
24.Změna č. 36: Svěšení uměleckého díla		
25.Změna č. 37: Příplatek za úpravu AL vstupního portálu pro instalaci uměleckého díla		
Popis a zdůvodnění změny:		
<u>22.Změna č. 34: XPS 50mm dodávka a montáž</u>		
Úprava zateplení soklu dle stavu stavební konstrukce po odkrytí původních konstrukcí (okap. chodníky, zpevněné plochy)		
Vícepráce: 0 Kč		
Méněpráce: -38 193,34 Kč		
Změna celkem: -38 193,34 Kč		
<u>23.Změna č. 35: Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž</u>		
Eliminace tepelného mostu v místě kastlíků vnějších žaluzií		
Vícepráce: 123 992,34 Kč		
Méněpráce: 0 Kč		
Změna celkem: 123 992,34 Kč		
<u>24.Změna č. 36: Svěšení uměleckého díla</u>		
PD uvažovala pouze se svěšením vitráže u vstupního portálu – položka je odečtena a celkové nové řešení obsahuje změna č.37		
Vícepráce: 0 Kč		
Méněpráce: -11 200,00 Kč		
Změna celkem: -11 200,00 Kč		
<u>25.Změna č. 37: Příplatek za úpravu AL vstupního portálu pro instalaci uměleckého díla</u>		
Vitráž u vstupního portálu je uměleckým dílem významného místního autora. Požadavek na zachování a zpětnou instalaci díla si vyžádal atypickou konstrukční úpravu AL rámu prosklení vstupního portálu, doplnění o profily na uchycení skleněné výplně, na kterou byla přichycena vitráž.		
Vícepráce: 741 767,00 Kč		
Méněpráce: 0 Kč		
Změna celkem: 741 767,00 Kč		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	



Cena méněprací bez DPH: -49 393,34	Cena víceprací bez DPH: 865 759,34
Výsledná cena změny bez DPH: 816 366,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):