



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 6
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice			
Investor:	Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav	Datum: 18.11.2019		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325,p.o. v Mladé Boleslavi				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-----		
	na výkresy:	-----		
	na rozpočtové podklady:	-----		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Předmět změny: 31.Změna č. 50: VPC – hromosvod – hvězdárna 32.Změna č. 51: Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště				
Popis a zdůvodnění změny: <u>31.Změna č. 50: VPC – hromosvod – hvězdárna</u> Vícepráce spojené s detailním řešením uchycení hromosvodu na kopuli hvězdárny, umístění jímacích tyčí, nebránící zámovému zornému úhlu dalekohledu <p style="text-align: right;">Vícepráce:29 000,00 Kč Méněpráce:0 Kč Změna celkem: 29 000,00 Kč</p> <u>32.Změna č. 51: Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště</u> Odečtení položky změna č. 15 za úpravu, která se nerealizovala a místo ní bylo zvoleno jednodušší řešení dle změny č.39 <p style="text-align: right;">Vícepráce:0 Kč Méněpráce: -115 387,00 Kč Změna celkem: -115 387,00 Kč</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice				



Stanovisko technického dozoru stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zamýšlené změny dle bodů 31 – 32 nezmění celkovou energetickou bilanci budovy ZŠ a v průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. bude objekt klasifikován třídou C.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Změnový list vystavil:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Datum:	14.10.2019	
Předmět změny: 31.Změna č. 50: VPC – hromosvod – hvězdárna 32.Změna č. 51: Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště		
Popis a zdůvodnění změny: <u>31.Změna č. 50: VPC – hromosvod – hvězdárna</u> Vícepráce spojené s detailním řešením uchycení hromosvodu na kopuli hvězdárny, umístění jímacích tyčí, nebránící zájmovému zornému úhlu dalekohledu Vícepráce: 29 000,00 Kč Méněpráce: 0 Kč Změna celkem: 29 000,00 Kč <u>32.Změna č. 51: Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště</u> Odečtení položky změna č. 15 za úpravu, která se nerealizovala a místo ní bylo zvoleno jednodušší řešení dle změny č.39 Vícepráce: 0 Kč Méněpráce: -115 387,00 Kč Změna celkem: -115 387,00 Kč		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -115 387,00	Cena víceprací bez DPH: 29 000,00	
Výsledná cena změny bez DPH: -86 387,00	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):