



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatelem, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem:

bankovní spojení

IČ

DIČ

Zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

Česká spořitelna a.s. Nymburk; 27-504395395/0800

00239500

CZ00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz,

mob.: +420 606 092 763

Michal Hrbáček, e-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz

mob.: +420 606 794 226

a **zhotovitel**em, kterým je společnost:

Prostav, s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

bankovní spojení:

Zastoupena ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mail:

Na Chmejnici 533/54, 290 01 Poděbrady – Poděbrady II

25105914

Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]

Ing. Vlastimil Hlavatý

Martin Rybář

PREAMBULE

**„Výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotnické uvnitř budovy Mateřské školky
Větrník, Okružní č.p. 2076, Nymburk II“**

čl. III.

DOBA PLNĚNÍ

Odstavec 1b se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.05. 2020.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

čl. IV.

CENA DÍLA

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (příloha č. 1 Smlouvy), rozšířené o vícepráce Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny díla této Smlouvy o dílo, a činí:

Cena SOD č. S201900311 bez DPH + dod.č. 1 SOD	15.608 431,67 Kč
<u> </u> ZL č. 2: <u>Nepředvídatelné práce</u>	<u>+ 127 090,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	15.735 521,67 Kč
DPH celkem (21%):	3.304 459,55 Kč
cena včetně DPH celkem:	19 039 981,22 Kč


(cena bez DPH celkem slovy: devatenáctmilionůnulatřicetdevětisícdevětsetosmdesátjedna korun českých a dvacet dva haléřů)

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 2 byl projednán Radou města Nymburk usnesením ze dne 04.12. 2019.

V Poděbradech dne: 16. 12. 19

V Nymburce dne: 20. 12. 2019



.....
za zhotovitele
Ing. Vlastimil Hlavatý
jednatel společnosti



.....
za projednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

Změnový list č. 3

Výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotnické uvnitř budovy mateřské školky Větrník, Okružní č.p. 2076, Nymburk II

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: Prostav Poděbrady s.r.o.
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Michal Hrbáček

Schválil TDS: Pavel Šíma

Vícepráce - zjištěné vícenáklady v průběhu prací

Zjištěné vícepráce: Rozšíření VZT do sociálního zázemí tříd - změna legislativy promítnutím do revize PD; Přestukování ploch stěn na velkých plochách po oškrábání - nerovnosti stěn; Stavební úpravy otvorů pro malý výtah mimo prostory výtahové šachty.

Vícepráce	Sml. 2019	13 176 843,67 Kč
	Vícepráce - ZLč.1 - bez DPH	1 006 820,50 Kč
	Vícepráce - ZLč.2 - bez DPH	1 424 767,50 Kč
	Vícepráce - ZLč.3 - bez DPH	127 090,00 Kč
/celkem + 2558678,00 Kč bez DPH /		tj. nárůst VCP celkem o 19,42% (z toho ZLč3 o 0,97%)

Zdůvodnění:

Tyto vícepráce byly vyvolány převážně okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu prací byl zjištěna změna legislativy a tím i vynucená změna ve VZT a dále nepředvídatelný stav odkrývaných konstrukcí (nerovnosti stěn), práce spojené s úpravou "nástupišť" pro malý nákladní výtah.



Prostav,s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
provozní kancelář: Lesní 23, 289 41 Pňov
tel. 736 622 560, e-mail: vhlavaty@prostav.com

Vícenákłady MŠ Větrník dne 4.11.2019

popis		mj	množství	jednotková cena	celková cena
Rozšíření VZT do sociálního zázemí třídy					
VZT potrubí spiro pr.100 mm	m	24,00	540,00	12 960,00	96 320,00
VZT potrubí spiro pr.125 mm	m	28,00	580,00	16 240,00	
VZT potrubí spiro pr.150 mm	m	15,00	620,00	9 300,00	
Flexibilní hadice sonoflex pr. 100	m	36,00	320,00	11 520,00	
Flexibilní hadice sonoflex pr. 125	m	8,00	350,00	2 800,00	
Ventilační taříčky Ventil Balance E-100 včetně montáže	ks	24,00	400,00	9 600,00	
Odsávací potrubní ventilátor	ks	4,00	3 800,00	15 200,00	
Pomocný materiál a závěsy	kpl	4,00	1 400,00	5 600,00	
Částečné odkrytí a zpětná zakrytí minerálního podhledu ve 2.np	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	
Regulace potrubí	kpl	4,00	1 850,00	7 400,00	
Přesun hmot	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00	
Přestupování ploch stěn					
Penetrace stávající omítky	m2	82,00	20,00	1 640,00	19 270,00
Omítka štuková jednovrstvá	m2	82,00	215,00	17 630,00	
Stavební úpravy otvoru pro výťah					
Vybourání kapes pro vtažení překladu	ks	4,00	380,00	1 520,00	11 500,00
Vložení překladu s jeho vyklínováním a dozděním	ks	4,00	1 250,00	5 000,00	
Přisekání špalet zdiva tl. 300 mm pro rozšíření otvoru výťahu	ks	4,00	520,00	2 080,00	
Hrubé zapravení nového stavebního otvoru maltou vápenocementovou	ks	2,00	420,00	840,00	
Přestukování nového stavebního otvoru pro výťah	ks	2,00	330,00	660,00	
Přesun vybouraných hmot do přistaveného kotejneru	kpl	1,00	840,00	840,00	
Odvoz a likvidace stavební sutě	kpl	1,00	560,00	560,00	