

DODATEK č.1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 74991/2019/OSM**
ev. č. **DS201900595**
uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Oprava poškozené části městské hradební zdi na pozemku 130/4 v k.ú.
Louny III“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Mgr. Andrea Marešová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
Ivana Šimová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r. o.
Sídlo: Údolí 632/16, 417 01 Dubí
Zastoupený: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti
IČO: 27347311
DIČ: CZ27347311
Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem v OR,
oddíl C vložka 25432
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, akciová společnost
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Macháček e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace opravy poškozené části městské hradební zdi na pozemku 130/4 v k.ú. Louny III, došlo ke zhoršení klimatických podmínek tak, že nebylo možné dokončit realizaci stavby a předání díla do 20.12.2019. S ohledem na tuto skutečnost bylo po dohodě s technickým dozorem rozhodnuto, že dojde k přerušení provádění prací na dobu do 01.03.2020. K zahájení dojde v následujícím termínu 02.03.2020.

S ohledem na dílčí realizaci díla, přerušení prací na dobu min. 2 měsíců a na potřebu objednatele čerpat alespoň částečně finanční prostředky přidělené v rozpočtu na rok 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě financování, tj. úhradě části plnění do výše 50% z celkové ceny díla ve lhůtě do 31.12.2019.

Při realizaci stavby došlo k navýšení prací nad rámec této smlouvy, tím došlo i k navýšení ceny díla, a to o částku 153.580,23 Kč bez DPH. Jedná se o následující méněpráce a vícepráce: 1/ odpočet pažení, 2/ přípočet většího rozsahu bouraného materiálu (bylo nutné rozebrat o 5,8 m³ kamene více než uvažoval položkový rozpočet a to z důvodu vydroleného, uvolněného pojiva) a navazující položky jako přesun hmot, odvoz a uskladnění odpadu, 3/ doplnění chybějícího kamene, protože původní malé kousky není možné opětovně použít do líce zdiva (3,75 m³ opuky), 4/ přípočet většího množství vyzdívaného zdiva (přezdívaný objem byl 21 m³ rozdíl oproti rozpočtu tedy činí 8 m³), 5/ navýšení ceny o dodávku nových krycích pískovcových desek koruny zdiva (původní desky nebylo možné odebrat aniž by nedošlo k jejich poškození); cena obsahuje i doplnění prací nad rámec projektové dokumentace a to na základě požadavku městského architekta, tak aby došlo jak opravě vyvalené části hradební zdi, tak aby byla oprava provedena kompletně a aby vzhledově plynule navázala na sousední zdivo hradeb včetně doplnění nových krycích pískovcových desek koruny zdiva.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující body Smlouvy o dílo MULNCJ 74991/2019/OSM, ev. č. DS201900595 takto:

Článek 2

Výchozí podklady a údaje bod 2.2 se mění a nově zní

2.2 Výchozí údaje:

- 2.2.1 Název díla: Oprava poškozené části městské hradební zdi na pozemku 130/4 v k.ú Louny
- 2.2.2 Místo realizace: Městské hradby, ulice Žižkova na pozemku 130/4, Louny
- 2.2.3 Termín realizace: zahájení: 02.03.2020**
ukončení: **15.04.2020**

Článek 8

Cena díla bod 8.2 se doplňuje a nově zní

8.2.1 Nová cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy se navyšuje o provedené méněpráce a vícepráce: 1/ odpočet pažení, 2/ přípočet většího rozsahu bouraného materiálu (bylo nutné rozebrat o 5,8 m³ kamene více než uvažoval položkový rozpočet a to z důvodu vydroleného, uvolněného pojiva) a navazující položky jako přesun hmot, odvoz a uskladnění odpadu, 3/ doplnění chybějícího kamene, protože původní malé kousky není možné opětovně použít do líce zdiva (3,75 m³ opuky), 4/ přípočet většího množství vyzdívaného zdiva (přezdívaný objem byl 21 m³ rozdíl oproti rozpočtu tedy činí 8 m³), 5/ navýšení ceny o dodávku nových krycích pískovcových desek koruny zdiva (původní desky nebylo možné odebrat aniž by nedošlo k jejich poškození); cena obsahuje i doplnění prací nad rámec projektové dokumentace a to na základě požadavku městského architekta, tak aby došlo jak opravě vyvalené části hradební zdi, tak aby byla

oprava provedena kompletně a aby vzhledově plynule navázala na sousední zdivo hradeb včetně doplnění nových krycích pískovcových desek koruny zdiva.

Cena díla bez DPH: 153 580,23 Kč

DPH 21%: 32 251,85 Kč

Cena díla celkem: 185 832,08 Kč

Slovy: Jednostoosmdesátpěttisícosmsettřicetdvěkorunyčeskýchnulaosmhaléřů

Článek 9

Financování, placení, smluvní pokuty bod 9.6 se mění a nově zní

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn do konce roku 2019 fakturovat 50% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 50% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech 23.12.2019

V Dubí 20.12.2019

za objednatele: Mgr. Pavel Janda
starosta města

za zhotovitele: Petr Macháček
jednatel společnosti