



OBJEDNÁVKA č.: 01KV-000401 – DODATEK č.2

OBJEDNATEL Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] Ve věcech technických: [redacted]	DODAVATEL / ZHOTOVITEL Ing. Antonín Seidl [redacted] [redacted] Zastoupený: [redacted] [redacted]
--	--

Číslo účtu: [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN: 500 210 0096	Číslo účtu: [redacted] IČ: 43716482 DIČ: [redacted] Registrován v: [redacted] Spis. značka: [redacted]
---	--

Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA	
Od: účinnosti této objednávky	Do: 31. května 2016
1. etapa do 30.11.2014 2. etapa do 31.5.2016	

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 je posunutí termínu zpracování novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Ustanovení ostatních článků objednávky, ani dodatku č.1 se nemění. Tento dodatek č.2 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.1 objednávky 01KV-000401 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

V Praze dne 25.6.2015

V Praze dne 25.6.2015

