

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. TSML/21/16

č. 09EU-002579

Název zakázky: I/35 Liberec údržba tunelu

Smluvní strany.

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel

zastoupený: [redacted], ředitel správy Liberec

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí ekonomického úseku

ve věcech technických: [redacted], vedoucí provozního úseku

č. smlouvy: 09EU-002579

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Technické služby města Liberce a.s.

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8

IČO: 25007017

DIČ: CZ 25007017

zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: 639-461/0100

ve věcech smluvních: [redacted], výkonným ředitelem

ve věcech technických: [redacted] vedoucím střediska čištění a zimní
údržby

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na doplnění a změnách
následujícího bodu smlouvy o poskytování služeb:**

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se mění termín smlouvy z 30.11.2016 na 30.11.2017 z důvodu nepovolení pravidelné údržby tunelu I/35 KÚLK-odborem dopravy v podzimním období roku 2016.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

2. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 nastává dnem jeho podpisu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _
Jméno:
Funkce: ředitel správy Liberec
Datum: 30.11.2016

Technické služby města Liberce a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: výkonný ředitel
Datum: 30.11.2016