

Dodatek č.1 k Příkazní smlouva

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce č. 09EU-002640

číslo smlouvy příkazník č. SR.16.010

Název akce:

5001560002 „I/14 NOVÁ VES - TDI“

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce: [REDACTED] generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený

[REDACTED], ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí ekonomického úseku správy Liberec

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech technických: Ing. Josef Tomeš, vedoucí úseku výstavby správy Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

dále jen „příkazce“

Příkazník:

Stanislav Raš

se sídlem: Bažantí 10, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 86832956

DIČ: CZ520720169

Registrace: FÚ Jablonec nad Nisou

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

**Článek II.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je po oboustranné dohodě smluvních stran změna termínu dokončení stavby **500056002 „I/14 Nová Ves – TDI“**

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY:

**Článek V.
Termín plnění**

Termín plnění:

31.12.2017

ZDŮVODNĚNÍ:

Důvodem je prodloužení realizace stavby k datu 31.12.2017 z důvodu změny dodavatele a posunutí realizace stavby na r. 2017.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou

V Liberci dne *4. 10. 2016*

V Jablonci nad Nisou dne 26.09.2016

Za příkazce:

Za příkazníka: