

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 09EU-002664

č.smlouvy zhotovitele: 16BRIN01-8

NA ZAKÁZCE „I/35 most 35-022..2, zesílení nosníku“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: ██████████, generální ředitel ŘSD  
zastoupený: ██████████ ředitel správy Liberec  
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: ██████████, vedoucí ekonomického úseku  
ve věcech technických: ██████████, vedoucí úseku výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### B R E X, spol. s r.o.

se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504  
Zastoupen: ██████████, jednatel společnosti  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: ██████████, jednatel společnosti  
ve věcech technických: ██████████ majitel společnosti, výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Smluvní strany uzavírají dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.smlouvy objednatele: 09EU-002664, č.smlouvy zhotovitele: 16BRIN01-8

## I.

### Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.1. Termín ukončení díla a předání díla byl stanoven na 08/2016 . Nový termín dokončení je stanoven na 30.09.2016 . Důvodem prodloužení termínu je problematika zajištění dopravně inženýrského opatření , jeho schválení a zajištění .

## IX.

### Závěrečná ustanovení

9.1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy o dílo

9.2 . Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: .  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

**B R E X, spol. s r.o.**

Podpis: .  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: