

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: 09EU-002687

č.smlouvy zhotovitele:

**„I/14 Rybárna, likvidace skládky“**

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: ██████████, generální ředitel ŘSD ČR  
zastoupený: ██████████, ředitelem správy Liberec  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: ██████████ vedoucí ekonomického  
úseku správy Liberec  
ve věcech technických: ██████████ vedoucí provozního úseku  
správy Liberec  
na straně jedné  
a

## **ADOS CZ a.s.**

se sídlem: Nový Svět 424, 512 46 Harrachov  
korespondenční adresa: Nový Svět 424, 512 46 Harrachov  
IČ: 25281640  
DIČ: CZ25281640  
Zastoupen: ██████████, předseda představenstva  
██████████, člen představenstva  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: ██████████, předseda představenstva  
ve věcech technických: ██████████ předseda představenstva  
na straně druhé

## **I. Účel dodatku č. 1**

Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo na akci „I/14 Rybárna, likvidace skládky“ jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku II.- Doba plnění, termíny a způsob odevzdání, odstavce 2.1 a nahrazují jej tímto ujednáním:

### **Doba plnění se mění takto:**

Termín dokončení dle SoD	15.7.2016
Termín dokončení dle Dodatku.č.1	25.8.2016

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ADOS CZ a.s.**

Podpis:

Podpis:

Jméno: I

Jméno: .

Funkce:

Datum: