

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 214/2019/Ma**  
uzavřené dne 9.8.2019 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,  
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Úprava Kladorubky v Kladorubech“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Dyje  
ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], správce toků, TDS, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] 6 e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1904840349/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma ze dne 9.8.2019  
a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna doby plnění a rozsahu prací. Změna doby plnění bude spočívat v prodloužení termínů pro provedení požadovaných stupňů projektové dokumentace a termínu zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí. Důvodem pro prodloužení termínů je navýšení rozsahu prací, které bylo stanoveno při místním šetření se zástupci města Letovice, zhotovitele i objednatele. Navýšení rozsahu prací spočívá v prodloužení předmětného úseku vodního toku o 280 m. Práce budou probíhat v říčním kilometru 2,500 – 2,950.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma na zhotovení díla „Úprava Kladorubky v Kladorubech“ takto:

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

„**ÚPRAVA KLADORUBKY v KLADORUBECH**“; dále jen „projektová dokumentace“,  
na vodním toku: Kladorubka, číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-016,  
IDVT: 10205920, ř. km: 2,500 – 2,950, katastrální území: Trávník u Kladorub  
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

## II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.8. 2019**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30.04.2020.**
- b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.11.2020.**
- c) Termín zápisu GP (geometrického plánu) do KN (zápis vložen do KN): **31.12.2020.**

## III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **270 000,- Kč** bez DPH, slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, cena : **185 000,- Kč** bez DPH
- b) PD pro vydání SP a pro provádění stavby, cena: **85 000,- Kč** bez DPH

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 214/2019/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma ze dne 9.8.2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 13-12-2019

Za objednatele  
Lesy České republiky

Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy tekoucí  
-oblast povodí Dyje

V Šumperku dne 10.12.2019

Za zhotovitele  
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Ing. Filip Brtna

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)



Název akce:	ÚPRAVA KLADORUBKY V KLADORUBECH		
Název firmy nebo jméno podnikatele:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.		
IČ:	63320819		
Sídlo nebo místo podnikání:	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk		
Adresa pro doručování:			
Oprávněný zástupce:	[REDAKCE]		
Telefon:	[REDAKCE]	FAX:	
E-mail:	[REDAKCE]		

Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč	DPH %	Cena včetně DPH Kč
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí /včetně inženýrské činnosti)	185000		
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně inženýrské činnosti)	85000		
<b>CELKEM</b>	<b>270000</b>	<b>56700</b>	<b>326700</b>
Autorský dozor - jedna účast na stavbě	3500	735	4235

V(e): Šumperku

Dne: 10.12.2019

Zpracoval: [REDAKCE]



**PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY**

(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce:

**ÚPRAVA KLADORUBKY V KLADORUBECH**

Práce	Cena bez DPH (Kč)	DPH(... %) Kč,-	Cena včetně DPH (Kč)
<b>I. etapa - dokumentace pro vydání společného povolení a provádění stavby</b>			
1. Geodetické a kartografické výkony	35000		
2. údaje Českého hydrometeorologického ústavu	8000		
3. Přírodovědný průzkum	12000		
4. Inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek	15000		
5. plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP (v případě potřeby)	5000		
6. Posudek pro zařazení VD do I. až IV kategorie z hlediska TBD	0		
7. Práce projektové	175000		
8. Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.)	20000		
<b>Celkem</b>	<b>270000</b>	<b>56700</b>	<b>326700</b>
<b>autorský dozor</b>			
1. Jedna účast na stavbě	3500	735	4235

Zpracoval: 

V(e): Šumperku

Dne: 10.12.2019

