

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00086/2018

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o zhotovení akce „Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby n
akci: Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – 3. etapa “

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou,

se sídlem Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977, DIČ: CZ236977

Zastoupené starostou města panem Ing. Marek Czechmann

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 624171/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER DUK s.r.o.

se sídlem: Kováků 2, 150 00 Praha 5

IČ: 27116468 DIČ: CZ27116468

Zastoupený jednatelem: Ing. arch. Petrem Preiningerem

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 51-1790140247/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku, dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 19 600,- Kč bez DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD:

Cena za zhotovení díla bez DPH	330 000,- Kč
DPH 21%	69 300,- Kč
Cena s DPH 21% (cena celkem)	399 300,- Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Cena za zhotovení díla bez DPH	349 600,- Kč
DPH 21%	73 416,- Kč
Cena s DPH 21% (cena celkem)	423 016,- Kč

2. Opatření uvedené v bodě č. 1 tohoto dodatku byla schválena radou města, usnesením č.: 19/22/4/4, ze dne 2.12.2019.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 17.12.19

V Praze, dne 12.12.2019

objednatel:
Ing. Marek Czechmann, s

zhotovitel:
Ing. arch. Petr Preininger
jednatel

Požadavek na vícepráce v rámci změny stavby pro III.etapu výstavby zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou.

1. Identifikační údaje

Zpracovatel: ATELIÉR DUK s.r.o.,
Kováků 2, 150 00 Praha 5
IČ:27116468, DIČ:CZ27116468
banka: KB a.s.
číslo účtu: 51-1790140247/0100

Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Preininger, jednatel

2. Specifikace prací:

(Vícepráce při změně stavby při realizaci III.etapy výstavby zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou)

- 1) úpravy před západní frontou Palackého náměstí (č.p. 1596 - KB-bankomat; č.p. 113/1 - Květinka-odvodnění; č.p. 110 - vjezd Řeznictví-odvodnění; č.p. 26 - Realitní kancelář-odvodnění)
- 2)) úprava před č.p. 148 Modrý dům
- 3) mlhoviště vč. podkladů pro přípojku vody
- 4) změny rozmístění mobiliáře.

3. Cenová nabídka za dílo dle bodů 2.1., 2.2. a 2.3 této nabídky:

ad 2.1.....	7.623,-Kč vč.DPH
ad 2.2.....	6.776,-Kč vč.DPH
ad 2.3.....	5.929,-Kč vč.DPH
ad 2.4.....	3.388,-Kč vč.DPH
vícepráce celkem.....	23.716,-Kč vč.DPH

Ing. arch. Petr Preininger