

projekt

Komunitní centrum Mírová,
Mnichovo Hradiště,
Projekt pro provedení
stavby/Realizace

číslo

346

věc


Vyjádření
projektanta
k prodloužení
doby výstavby

Hana Bucharová, referent
odb. investic

2019-12-19 praha

Dobrý den,

k tématu prodloužení doby výstavby konstatuji, že jako projektanti předmětné stavby (včetně výkonu autorského dozoru) nejsme kompetentní se vyjadřovat ke lhůtám a termínům výstavby.


projektil architekti s.r.o.
malátova 13, praha 5 / 150 00
ičo: 27118436

S pozdravem za Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Petr Lešek

9 mm



projektil architekti s.r.o.
malátova 13
150 00 praha 5 cz
ičo 271 18 436
zapsaná u ms v
praze,

architekti@projektil.cz
www.projektil.cz
tel +420 222 365 000
fax +420 222 365 014

bankovní spojení: gecb a.s. praha
číslo účtu 166631793/0600

1/1