

Dodatek č. 1 ke smlouvě

číslo: 149 321 000

na akci: „ČOV Dašice – Rekonstrukce technologií elektro“

I.

Smluvní strany

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka, ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2/ Zhotovitel: **SITEL, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00, Praha 4
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Jan Novák CSc., ředitel a jednatel
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Radlická 333/150
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxxxx
fax: +xxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ingxxxxxxxx MBA
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Bc. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1.

I.

Dne 29.3.2019 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu na realizaci akce „ČOV Dašice – Rekonstrukce technologií elektro“, kdy dílem se pro účely této smlouvy rozumí rekonstrukce technologické a stavební elektroinstalace v objektu ČOV Dašice, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z ledna 2019, vypracované společností EKOEKO s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Poláček.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem číslo 1 mění čl. IV, odst. 1 **Cena díla**, kdy tento odstavec se plně nahrazuje takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena bez DPH ve výši:

Cena díla bez DPH	3.242.750,- Kč
Vícepráce bez DPH	333.749,-Kč
Cena celkem bez DPH	3.576.499,-Kč

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne:

V Opatovicích nad Labem dne: 2.12.2019

Ing. Aleš Vavříčka – ředitel

za objednatele

Ing. Jan Novák – ředitel a jednatel

za zhotovitele