

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1
Stavba: Olomouc, Koželužská 1, rekonstrukce pokladny 1.NP
Objekt:
Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Zhotovitel: PW interier Jaroslav Horák s.r.o., Erbenova 270/2, Olomouc, 77900
TDS:
Projektant: ing.arch.Svoboda Ondřej
Popis změny:

Při odstranění stávající podlahové krytiny-podia a demontáži starého nábytku bylo zjištěno, že podklad je nevyhovující pro montáž nové podlahové krytiny a stávající omítky stěn jsou ve velmi špatném stavu. Dále byl vznešen nový požadavek na kompletní rekonstrukci rozvodu silnoproud a slaboproud. Z tohoto důvodu byl odstraněn částečně betonový základ, který byl skrytý pod podiem, byly provedeny částečně nové hydroizolace a dodatečná betonáž a s tím byla schválena atyp. úprava navrženého nábytku. Dále byly provedeny kompletně nové rozvody elektro vč. nového rozvaděče, stávající rozvody byly zasekány do drážek. Všechny stěny byly penetrovány, přetaženy perlinkou, špalety zarožkovány a byla natažena nová jemná omítka. Stěny budou před malbou znovu napeňetrovány. Dále byl vyměněn průtokový ohřivač na ohřev teplé vody, stávající po demontáži se jevil značně opotřebovaný.

Odůvodnění změny:
oprava podkladu podlah a omítek z důvodu značného opotřebování a vzhledu, rekonstrukce elektrorozvodů.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	X	
		§ 222 odst. 6	X	
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X		
	dodatek PD			
	dokumentace skut. provedení jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	96990,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)	3480,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	PW interier s.r.o., Erbenova 270/2, Olomouc		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	93510,00 Kč		
	výše DPH	sazba:	19637,00 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	113147,00 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	Dle SOD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): PW interier s.r.o., Horák Jaroslav			
	Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----			
	TDI:			
	Projektant: ing.arch.Svoboda Ondřej			
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA – místopředseda představenstva DPMO, a.s.			
	Ing. Pavel Vychodil – vedoucí technického odboru DPMO, a.s.			

Název akce	Olomouc, Kozelužská 1, rekonstrukce pokladny
Číslo SOD	DPMO/2019/70/102
Číslo ZL	1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
1.1	B3		Odstranění podstavného trezoru	ks							
01 úno	B4		Odstranění horního trezoru	ks							
01 bře	B8		Přesunutí trezorové skříně	ks							
1.4	P8		Opravy stěn a malba	m2							

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací								
2.1	1		Elektromateriál(kabely,zásuvky PC,křabičky,svorkovnice,rozvaděč, ...)	kpl				
2.2	2		Elektropráce	kpl				
2.3	3		Omitky zdí(penetrace 2x,perlička,jemná omítka)	m2				
2.4	4		Rožky okenní pod omítku vč nalepení	ks				
2.5	5		Vybourání betonového základu pod podiem	kpl				
2.6	6		Dobetonování podlahy po beton. základu vč. betonu se skelnými vlákny	kpl				
2.7	7		Oprava stěvařicí hydroizolace pod bet. základem, odstranění parket	kpl				
2.8	8		Sponkování(sešívání)podlahy ve spoji starého a nového betonu	bm				
2.9	9		penetrace nových omítek před malbou	m2				
2.10	10		Průtokový ohřivač Stiebel Eltron SHU 5L, tlakový, bílý	ks				
2.11	11		Přesunutí vodov. potrubí k novému průt. ohřivači vč. materiálu	kpl				
			Doprava, manipulace s materiálem, uklid, likvidace odpadu	kpl				


ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	96 990,00 Kč
Měněpráce	3 480,00 Kč


Projektant: ing.arch Svoboda Ondřej

Za PW interier s.r.o.:Horák Jaroslav



PW interier Jaroslav Horák s.r.o.
 Etbersova 270/2, 779 00 Olomouc
 Telefon/fax: +420 585 264 620
 IC: 27777120 / e-mail: cw@pw.cz

Za DPMO: Vychodil Pavel



Celkem bez DPH	93 510,00 Kč
DPH 21%	19 637,10 Kč
ZL celkem vč. DPH:	113 147,10 Kč

6 **dpmo**
 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 Kozelužská 563/1, 779 00 Olomouc
 IČ: 47676639 | DIČ: CZ47676639
 www.dpmo.cz | e-mail: dpmo@dpmo.cz