

DODATEK č. 1

ke objednávce č. 11PU-001960, evidenční číslo 281/15, uzavřené dne 2.12.2015
ISPROFIN: 50011100001

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390. DIČ: CZ65993390

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446

zastoupeným: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
jednatelem společnosti

na realizaci služby

„SIL. I-TR. PK, TECHNICKÁ POMOC NA STAVBY V ROZSAHU 20 ZBV“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

II. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.12.2016 na nový termín **30.6.2017**.

Zdůvodnění změn:

Důvodem prodloužení Doby plnění je nevyčerpaný finanční limit objednávky.

Zároveň se rozšiřuje Předmět plnění původní objednávky o poskytování služby na provedení detailní stavebně technické a rozpočtové analýzy prací a nákladů uvedených ve změnových listech stavby předkládaných ŘSD ČR zhotovitelem stavby v souladu se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2016 Změny závazků v platném znění a novely zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Jedná se o požadavek objednatele.

Cena za měrnou jednotku činí bez DPH.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Pardubicích dne..... 23. 12. 2015

V Pardubicích dne

Objednatel:

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

IBR Consulting, s. r. o

jednatelem společnosti