

DODATEK č. 1
k SoD č. 11-706-19 ze dne 19. 8. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Sanatorium Jablunkov a.s.** IČ: **27835545**
č.p. 442
739 91 Jablunkov
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frydecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle **III. Předmět smlouvy** se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla z těchto důvodů:

Při realizaci SO102 Štěrbínová nádrž byly zjištěny nepředpokládané práce v délce 31 kalendářních dnů, a to z důvodu výměny ocelové konstrukce a betonové výplně vnitřních přepážek. Cenový dopad řeší ZL č. 1 vč. rekapitulační tabulky změnových rozpočtů a dílčích rozpočtů. S ohledem na tuto skutečnost se Zhotovitel dostal v rámci provádění díla do období nevhodných klimatických podmínek, ve kterých není možno dodržet technologický postup daný výrobcem pro provádění sanace betonové konstrukce chlorační zdrže, a proto se smluvní strany dohodly, že tyto práce ve výši 921 963,39 Kč bez DPH budou provedeny na základě výzvy Objednatele s ohledem na vhodné klimatické podmínky ve lhůtě do 60 kalendářních dnů.

Odsouhlasené vícepráce jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným změnovým listem, zápisem z KD a položkovými rozpočty zhotovitele včetně rekapitulace.

2. V oddíle **V. Cena díla** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a to takto:

cena díla dle SoD bez DPH	11 296 978,85 Kč
<u>dodatek č. 1 - cena víceprací bez DPH</u>	<u>921 963,39 Kč</u>
<u>cena díla celkem vč. D1 bez DPH</u>	<u>12 218 942,24 Kč</u>
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>2 565 977,87 Kč</u>
<u>cena díla celkem vč. D1 vč. DPH</u>	<u>14 784 920,11 Kč</u>

3. V oddíle **VI. Termín plnění** se znění bodu 2. nahrazuje v plném rozsahu takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů:

Předání dílčího plnění díla, vyjma objektu Chlorační zdrže, bude ke dni 15. 12. 2019.
Dokončení plnění a předání díla včetně Chlorační zdrže bude do 60 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele.

4. V oddíle **XIV. Záruka za dílo** se doplňuje bod 7. v tomto znění:
„7. Na předané dílo dle dílčího plnění, bez Chlorační zdrže, plynou záruční lhůty dnem tohoto předání.“

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne: 10.12.2019

V Třinci dne: 10.12.2019

.....
Za objednatele
Ing. Jan Zawada
předseda představenstva

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

.....
Za objednatele
Ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva

Příloha: Změnový list č. 1, rekapitulační tabulka změnových rozpočtů a dílčí rozpočty