



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Projektová dokumentace úprav zahrady Strakovy akademie

Číslosmlouvyobjednatele:19/054-1

Č.j.5793/2019-UVCR-3

Česká republika - Úřad vlády České republiky

sesídlem: nábř. E.Beneše128/4, 118 01 Praha1 - Malá Strana

IČ: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková,
ředitelka Odboru technického a provozního

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. Přemysl Krejčířik, jednatel, Ing. Kamila Krejčířiková, jednatelka,

se sídlem: P. Bezruč 182, Valtice, PSČ 691 42

IČO: 05291895

DIČ: CZ05291895

bankovní spojení: ČSOB Břeclav, účet č.: XXXXXX

kontaktní osoba: Doc. Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX ve
věcech technických: Ing. Kamila Krejčířiková, Ph.D., e-mail: XXXXXX, tel. č.
XXXXXX

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
č. 94540

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/054-0uzavřené dne 31.05.2019 (dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
2. V čl. II odst. 1 smlouvy se nově vkládá písmeno k), které zní:

k) vypracování environmentální studie Greenpass do úrovně assesment – základní hodnocení. Studie vyhodnotí komplexní dopady opatření úprav zahrady na životní prostředí, která stanoví komplexní dopady opatření na životní prostředí. Součástí studie bude identifikace stavebních objektů, dělení hydrologických a morfologických parametrů k řešení odtoku povrchové vody, zejména infiltrační schopnosti nezastavěných ploch a stanovení správné hydrologie zájmového území ve smyslu platné legislativy.

3. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle čl. I tohoto dodatku se cena díla mění takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	1.840.000,00 Kč	1.950.000,00 Kč
DPH	386.400,00 Kč	409.500,00 Kč
vč. DPH	2.226.400,00 Kč	2.359.500,00 Kč

4. V příloze č. 1 Kalkulace nabídkové ceny se nově vkládá bod 5 – Vypracování environmentální studie Greenpass.

Příloha č. 1 smlouvy nově zní:

Kalkulace nabídkové ceny		
Předmět plnění veřejné zakázky	Cena bez DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. Část díla dle II odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy (vizualizace, koordinační výkres, předběžná cenová kalkulace)	150.000,00	181.500,00
2. Část díla dle II odst. 1 písm. d), e), f) a i) smlouvy (projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby, inženýrská činnost, konzultační činnost pro dotační řízení)	1.450.000,00	1.754.500,00
3. Část díla dle II odst. 1 písm. g) a h) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele úprav, autorský dozor)	120.000,00	145.200,00
4. Část díla dle II odst. 1 písm. j) smlouvy (plán následné údržby)	120.000,00	145.200,00
5. Vypracování environmentální studie Greenpass	110.000,00	133.100,00
Celková nabídková cena	1.950.000,00	2.359.500,00

5. V čl.III odst. 2 smlouvy se nově vkládá písm.i), které zní:

i) provést, vypracovat a předložit objednateli ke schválení plnění dle čl. II odst. 1 písm. k) smlouvy 14 dnů odnabytí účinnosti dodatku č.1.

6. V čl. III odst. 3 smlouvy se nově vkládá písm. f), které zní:

f) Enviromentální studiidle čl. II odst. 1 písm. k) této smlouvy v počtu 3 výtisků v papírové (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF.

7. Čl. IV odst. 1 smlouvynově zní:

1. O předání a převzetí řádně provedených jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 1 písm. a), b), d), e), j) a k) této smlouvy bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.

8. V čl. V odst. 3 se nově vkládá písm. f), které zní:

f) Cena za část díla dle čl. II. odst. 1 písm. k) ve výši dle bodu 5 přílohy č. 1 smlouvy po řádném provedení a protokolárním převzetí této části díla dle čl. III odst. 2 písm. i) této smlouvy.

9. V čl. V odst. 5 se nově vkládá písm. f), které zní:

f) v případě fakturace dle odst. 3 písm. f) tohoto článku kopii příslušného předávacího protokolu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou přílohy č. 1, která je neuveřejňovaná, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ve Valticích dne...19. 12. 2019

V Praze dne 06. 12. 2019

za Ateliér Krejčíříkovi, s.r.o.

za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.v.r.
jednatel

Ing. Ivana Hošťálková v. r.
ředitelka Odboru technického a provozního