

Dodatek č. 2

av.č. 0426/2015

ke smlouvě o dílo č. 104/01/15

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA KLAPÁLKA“**

a

příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI
GENERÁLA KLAPÁLKA“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce č. 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

577 212 829

rszk@rszk.cz

Objednatel – příkazce č. 2:

Adresa:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

00304450

Jiří Čunek, starosta

Petr Findeis

571 491 526, 733 662 593

petr.findeis@mestovsetin.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Ing. Filip Struhár

595 132 011

info@dpova.cz

KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. : 1022147761/0100

Článek II. Účel dodatku

Důvodem změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy je nedořešený převod vlastnických práv k dotčeným pozemkům ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na-Zlínský kraj a Město Vsetín. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění a výše uvedená smlouva ve znění dodatku č.1 mění takto:

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a příkazní smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod. 1., písm. c) a bod 2., písm. b) – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění jednotlivé SoD:

c) předání po 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání
po 5 paré DSP/PDPS vč. 1 oceněného výkazu výměr: **do 10.01.2018**

2. Termín plnění pro jednotlivé příkazní smlouvy:

b) předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí
s doložkou právní moci v 1 vyhotovení dle investorství: **do 10.01.2018**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
4. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel – příkazce č. 2 provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
5. Objednatel – příkazce č. 2 potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 (Pravidla delegace pravomocí) ze dne 18.05.2015.

Ve Zlíně dne 14.12.2016


Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ 70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ve Vsetíně dne 14.12.2016

Jiří Čunek, starosta

V Ostravě dne 8.12.2016


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

