

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace  
K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 104/01/15**

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI  
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI  
GENERÁLA K LAPÁLKA“**

04. 2. 0426/2015

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce č. 1:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

577 212 829

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

**Objednatel – příkazce č. 2:**

Adresa:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Město Vsetín** ✓

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

00304450

Jiří Čunek, starosta

Petr Findeis

571 491 526, 733 662 593

[petr.findeis@mestovsetin.cz](mailto:petr.findeis@mestovsetin.cz)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

Ing Zdeněk Legerský

595 132 011

[info@dpova.cz](mailto:info@dpova.cz)

KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. : 1022147761/0100

## **Článek II. Účel dodatku**

Důvodem změny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy je nutnost provedení dodatečného zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení nového objektu SO 303 – Přeložka kanalizace a to pro objednatele č.2. Jedná se o přeložku části kanalizace, jejíž nutnost přeložení vznikla v průběhu projednávání, z důvodu geometrie okružní křižovatky, kdy stávající šachta leží přímo v pojížděném pásu výjezdní větve okružní křižovatky, kdy stávající šachta leží přímo v pojížděném pásu výjezdní větve okružní křižovatky. V rámci přeložky dojde k připojení do hlavní stoky v místě středového ostrovu okružní křižovatky. Stavebníkem nového objektu SO 303 – Přeložka kanalizace bude objednatel č. 2. Cena SoD se z výše uvedených důvodů pro objednatele č.2 zvyšuje o 17 600,- Kč bez DPH za zpracování DÚR a o 15 000,- Kč bez DPH se pro objednatele č.2 navyšuje cena za zpracování DSP.

Cena příkazní smlouvy se pro objednatele č.2 zvyšuje o 25 200,- Kč bez DPH za zajištění ÚR pro SO 303 - Přeložka kanalizace.

## **Článek III.**

### **Změny ve smlouvě příkazní smlouvě**

- 1. Článek II. „Preambule“, odstavec třetí „Objednatel č. 2 bude stavebníkem“ – dosavadní text se doplňuje textem:  
SO 303 – Přeložka kanalizace**

- 2. Článek III. „1. Smlouva o dílo“, bod 1. – dosavadní text se doplňuje textem:**  
Předmětem smlouvy pro **objednatel č. 2** je zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) a následně projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro SO 303 – Přeložka kanalizace, jehož bude stavebníkem.

**Článek III. „2. Příkazní smlouva“, bod 1. - dosavadní text se doplňuje textem:**

- obstará pro objednatele č.2 všechny doklady vyžadované zákonem č. 183/2066 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob, nutná pro vydání územního rozhodnutí pro SO 303 – Přeložka kanalizace,
- podá u příslušného stavebního úřadu jménem příkazce č. 2 kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí vč. potřebných dokladů.

- 3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod. 1., písm. b) a bod 2. – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:**

- 1. Termín dílčího plnění jednotlivé SoD:**

- b) předání 1 paré DÚR (vč. SO 303) potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části objednateli č. 2 **31.08.2016**
- c) předání po 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání po 5 paré DSP/PDPS vč. 1 oceněného výkazu výměr: **15.12.2016**

- 2. Termín plnění pro jednotlivé příkazní smlouvy:**

- a) předání územního rozhodnutí (vč. SO 303) s doložkou právní moci objednateli č. 2: **31.08.2016**
- b) předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci v 1 vyhotovení dle investorství: **15.12.2016**

- 4. Článek V. „Cena“, bod. 1., písm. b) – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:  
b) Objednatel č.2**

b1) Cena DÚR pro SO 303	17 600,--
DPH 21 % Kč	3 696,--
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>21 296,--</b>
<b>(slovy dvacetjednatísídcěstadevadesátšest korun českých)</b>	
b2) Cena za ÚR pro SO 303	25 200,--
DPH 21 % Kč	5 292,--
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>30 492,--</b>
<b>(slovy třicettisícčtyřístadevadesát dva korun českých)</b>	
c1) Cena DSP (215 980,- + 15 000,-)	230 980,--
DPH 21 % Kč	48 506,--
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>279 486,--</b>
<b>(slovy dvěštedmdesátdevěttisícčtyřistaosmdesátšest korun českých)</b>	
c2) Cena za SP	78 780,--
DPH 21 % Kč	16 544,--
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>95 324,--</b>
<b>(slovy devadesátpěttisícťřístadvacetčtyři korun českých)</b>	

5. Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod. 2 – dosavadní text vymazává a nahrazuje se textem:  
Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto pro **objednatele č.1 a objednatele č.2**:
- za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla dle bodu a1) a b1) čl. V., původní smlouvy, tj. 54 950,- Kč pro objednatele č.1 a 107 990,- Kč pro objednatele č.2.
  - za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli č.2 po předání a převzetí cenu díla dle bodu b1) čl. V., smlouvy ve znění tohoto dodatku.
  - za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli č.2 po předání a převzetí zbývající část ceny díla dle bodu a1) a c1) čl. V., tohoto dodatku, tj. tj. 54 950,- Kč pro objednatele č.1 a 122 990,- Kč pro objednatele č.2
  - za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm.a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a skutečnou výši správních poplatků dle bodu b2) čl. V. smlouvy ve znění tohoto dodatku.
  - za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm.b)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a skutečnou výši správních poplatků dle bodu a2 a c2) čl. V. smlouvy ve znění tohoto dodatku.
6. Článek VII. „Provádění závazku“, bod. 5 – dosavadní text se doplňuje:
- 1 paré DÚR orážené příslušným stavebním úřadem objednateli č. 2
  - územní rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci příkazci č. 2
7. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“, bod. 1., 2., 7., 8. – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** zhotovit **objednateli č.1 závazek** ze smlouvy o dílo v době sjednané v čl. IV./1.a), c) smlouvy, zaplatí **zhotovitel objednateli č.1** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti **příkazníka** splnit **příkazci č.1 závazek** z příkazní smlouvy v době sjednané v čl. IV./2.b) smlouvy, zaplatí **příkazník příkazci č.1** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
8. Za porušení smluvní povinnosti **zhotovitele** zhotovit **objednateli č.2 závazek** ze smlouvy o dílo v době sjednané v čl. IV./1.a), b), c) smlouvy, zaplatí **zhotovitel objednateli č.2** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
9. Za porušení smluvní povinnosti **příkazníka** splnit **příkazci č.2 závazek** z příkazní smlouvy v době sjednané v čl. IV./2. a), b) smlouvy, zaplatí **příkazník příkazci č.2** smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.

#### Článek IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 24.2.2016

Ředitelství silnic Zlínského kraje  
příspěvková organizace  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
- 14 -

.....  
Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ve Vsetíně dne 24.2.2016

.....  
Jiří Čunek, starosta

V Ostravě dne 24.2.2016

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
®

.....  
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

