

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-451/19-D2
Číslo zakázky: 21101119
Číslo smlouvy u zhotovitele: 23/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více/méně prací. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více/méně prací je součástí **změnového listu č. 1/2019**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	1 475 769,94 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	- 23 497,95 Kč
Celková cena bez DPH	1 452 271,99 Kč
DPH 21 %	304 977,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 757 249,10 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-451/19 (**Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 9. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-451/19 (**Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 9. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-451/19 (**Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu**), uzavřené dne 9. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 18. 12. 2019

V Mělníku dne 18. 12. 2019


OBJEDNATEL




ZHOTOVITEL



.....
ečnosti



S.



Stavba : Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-451/19 číslo zhotovitele: 23/2019	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 1/2019	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 27.11.2019	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x osobně
Týká se :	Zemní práce, odvoz a likvidace stavebního odpadu s obsahem azbestu, protlaky pro přepojení vodovodních přípojek		
Odkazy : na specifikaci :	žádost zhotovitele z kontrolního dne č.2 ze dne 31.10.2019		
na výkresy :			
na rozp. podklady :	rozpočet č. 19-140-SOD a rozpočet č.19-141-VP1		
na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Odpočet z položkového rozpočtu ze SOD za neprovedené práce na zemní práce, vodorovné konstrukce, trubní vedení a odvoz a likvidace stavebního odpadu s obsahem azbestu v hodnotě: 146.757,95 a vícepráce provedené nad rámec položkového rozpočtu ze SOD v hodnotě: 123.260,- Kč			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 27.11.2019	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	-23 497,95 ,-Kč		
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : mínusdvacetřítisícečtyřístadevadesátšedmkorunčeských a devadesátpěthaléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil spávek stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s.  Datum: 27.11.2019		Předal: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN  Datum: 27.11.2019	
Odsouhlasil: Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek  Datum: 27.11.2019			

Stavba: Mělník - ul. Pražská, obnova vodovodu - Rekapitulace

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
Náklady z rozpočtů				
1	méněpráce - rozpočtové náklady	kpl	1,000	-146 757,95
2	vícepráce - rozpočtové náklady	kpl	1,000	123 260,00
CELKEM BEZ DPH				-23 497,95



KRYCI LIST ZÚSTATKU

Období: 17.10.-26.11.2019

Název stavby

Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník

JKSO

EČO

Místo

Mělník

IČO

DIČ

Objednatel

Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno

46356991

CZ46356991

Projektant

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

281 77 851

CZ28177851

Zpracoval

SV a.s.

Rozpočet číslo

19-140-SOD

Dne

26.11.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 805,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	49 677,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	88 275,00
7	ZRN (ř. 1-6)		58 482,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	88 275,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 146 757,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	146 757,95	30 819,17

Cena s DPH 177 577,12

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace ZŮSTATKU stavby

Stavba: **Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník**

Od: 17. 10. 2019 Do: 26. 11. 2019

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Datum: 26. 11. 2019

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostaveno a výkon	% prostavenosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
19-140-SOD(fa)	Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník	1 475 769,94	1 329 011,99	90,06	1 329 011,99	90,06	146 757,95	9,94
SO2	ul. Pražská	1 225 066,94	1 166 583,99	95,23	1 166 583,99	95,23	58 482,95	4,77
VON	Vedlejší a ostatní náklady	250 703,00	162 428,00	64,79	162 428,00	64,79	88 275,00	35,21

Zůstatkový rozpočet

Stavba: **Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník**

Objekt: **ul. Pražská**

Objednatel: VKM a.s., Kladno

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: měLNÍK

Zpracoval: SV a.s.

Datum: 26. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

HSV Práce a dodávky HSV 58 482,95

1 Zemní práce 39 317,92

1	R	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	22,500	62,26	1 400,85
2	R	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	4,900	34,02	166,70
3	R	11420310R	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty (chodníky)	m3	2,900	375,46	1 088,83
7	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,900	323,77	2 881,55
8	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,670	33,44	89,28
9	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	8,010	725,84	5 813,98
10	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,400	80,46	193,10
11	R	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,890	1 798,20	1 600,40
14	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,910	107,68	1 820,87
15	R	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,890	151,08	134,46
16	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	187,14	2 245,68
17	R	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,890	241,29	214,75
18	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	229,70	2 756,40
19	R	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,890	309,03	275,04
20	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,890	19,69	253,80
21	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,910	247,17	5 415,49
22	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,000	114,04	1 368,48
23	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,000	747,40	6 726,60
24		583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	18,900	257,76	4 871,66

4 Vodorovné konstrukce 3 147,60

26	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	1 049,20	3 147,60
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení 16 017,41

39	R	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	743,86	743,86
40		552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	2 234,83	2 234,83
44		28613113	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	19,000	118,88	2 258,72
45	R	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	55,000	103,60	5 698,00
57	R	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	769,76	769,76

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
58		422JMAEKO0011 00	Šoupátko přírubové PN10,PN16- DN100	kus	1,000	3 185,26	3 185,26
59		422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	1,000	1 126,98	1 126,98

Celkem

58 482,95

Zůstatkový rozpočet

Stavba: Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: VKM a.s., Kladno
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
Místo: Mělník

Zpracoval: SV a.s.
Datum: 26. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				88 275,00
		OST	Ostatní				88 275,00
9	R	99701382R	Odvoz a likvidace stavebního odpadu s obsahem azbestu kód	kpl	1,000	88 275,00	88 275,00
			Celkem				88 275,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník - PROTLAKY	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mělník
		IČO	DIČ
Objednatel	Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno	463 56 991	CZ46356991
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	19-140-VP1	Dne	
		25.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	43 278,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	79 982,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 260,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 123 260,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>123 260,00</td> <td>25 884,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>149 144,60</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	123 260,00	25 884,60	Cena s DPH			149 144,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	123 260,00	25 884,60														
Cena s DPH			149 144,60														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu ul. Pražská, Mělník - PROTLAKY

Objekt:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s., Kladno

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Mělník

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 25. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						123 260,00	32,074
1 Zemní práce						90 140,00	30,794
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	60,48	302,00	0,000
2	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	240,45	1 443,00	0,221
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	267,54	1 605,00	0,221
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,320	550,84	2 380,00	0,000
5	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,520	403,20	4 645,00	0,000
6	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	3,460	50,93	176,00	0,000
7	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	2,880	1 027,95	2 960,00	0,010
8	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,040	891,00	6 273,00	0,000
9	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,110	187,00	395,00	0,000
10	976034311	Vybourání otvoru do šachty	ks	1,000	421,00	421,00	0,000
11	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu 63 mm v hornině tř 1 až 4 (dodávka chráničky dle rozpočtu SOD)	m	36,000	920,00	33 120,00	0,065
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	43,200	127,42	5 505,00	0,036
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	43,200	74,39	3 214,00	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,120	107,68	551,00	0,000
15	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,280	151,08	193,00	0,000
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,560	275,00	5 104,00	0,000
17	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,880	355,95	1 025,00	0,000
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,520	229,70	2 646,00	0,000
19	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	2,880	309,03	890,00	0,000
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	19,69	284,00	0,000
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,480	247,17	6 051,00	0,000
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	114,04	1 368,00	0,000
23	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový</i>	t	25,200	257,76	6 496,00	25,200
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	747,40	1 794,00	0,000
25	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový</i>	t	5,040	257,76	1 299,00	5,040
8 Trubní vedení						30 454,00	0,098
26	744991211R	Zkouška funkčnosti, vodivost identifikačního vodiče	m	8,000	11,77	94,00	0,000
27	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	3,000	360,16	1 080,00	0,002
28	552532350	<i>trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm</i>	kus	3,000	5 119,95	15 360,00	0,026

