



Dodatek č.1 k

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2019

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27

zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem

IČ: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma sdružení TOSTA truhlářství

se sídlem: Kučoviny 39/17, Darkovice, 747 17

zastoupena: Jaroš Stanislav

IČ: 66171725

DIČ: CZ7603145451

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Hlučín, č.j. ZIV/811/2009/TO/2

Osoba oprávněná k jednání: Jaroš Stanislav, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se z důvodu překážky na straně objednatele v souladu s článkem IV. *Doba a místo plnění* a článkem XV. *Závěrečná ujednání* dohody na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 5. 2019 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v těchto lhůtách:

- a) Kanceláře do 31. 12. 2019 - pouze nábytek v základní sazbě DPH 21%, další nábytek bude dodán podle vzájemné dohody během 1. pol. 2020.
- b) Pokoje IV. NP do 31. 12. 2019 - pouze nábytek v základní sazbě DPH 21%, další nábytek bude dodán podle vzájemné dohody během 1. pol. 2020.
- c) Pokoje I. NP nábytek bude dodán podle vzájemné dohody, nejdéle do 31.10.2020.

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 27. 12. 2019

V Darkovicích dne 27. 12. 2019

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele