

Smlouva o dílo č. 09/19/SIH/939 ze dne 27. 6. 2019

Dodatek č.2

uzavřený podle v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

ke stavbě:

„Zajištění kvality pitné vody Jz. Moravy rekonstrukce vodovodního přivaděče Vír - Drahonín DN 500, cementace úseku VDJ Bystřice n.P. - VzŠ 7“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

pověřený stavbyvedoucí:

osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

bankovní spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

p. Josef Hájek

Ing. Miroslav Inwald

494 55 842

CZ49455842

KS Brno odd. B, vl. 1181

KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, a to ve změně délky cementovaného potrubí z ocelových trub a dílčí změně použitých tvarovek na potrubí a kalosvodu na trase cementovaného potrubí, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

Předmět plnění o vícepráce a méněpráce.

Cena díla bez DPH takto:

- 2.1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 2**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto: **-137.683,- Kč**
Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	8.239.146,- Kč
Vícepráce bez DPH	1.216.044,- Kč
Méněpráce bez DPH	1.353.727,- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8.101.463,- Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/19/SIH/939 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst.6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2019

V Brně dne 17. 12. 2019

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.