

číslo dodatku č. 1 objednatele:  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

926/OÚR/D2/19

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 481/OÚR/19)  
(číslo smlouvy zhotovitele: R-6019059)

### **Část A**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR  
- ve věcech výkonu technického dozoru stavebníka: xxx, jednatel (ARMIPADO spol. s r.o.)  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: POHL cz. a.s., odštěpný závod Opava  
se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, MBA, vedoucí o.z. Opava  
xxx, MBA, technický manažer  
- ve věcech technických: xxx, výrobní manažer  
- ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxxx, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností  
ID datové schránky: tbyfqcv  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 4200 388 634/6800  
Identifikační číslo: 25606468  
DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 481/OÚR/19, číslo smlouvy zhotovitele R-6019059) na provedení stavby číslo 18008 - „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark“, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č.1 objednatele 841/OÚR/D1/19) ze dne 15.10.2019 (dále jen „původní smlouva“)

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- zvýšení výměry demontáže a montáže zámkové dlažby parkoviště a chodníku, odvodňovacího žlábků ze žulových kostek, nájezdu na parkoviště a chodníkových a zahradních obrubníků z důvodu nutnosti posunu retenční nádrže mimo ochranné pásmo VN v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- snížení výměry plochy parkoviště pro demontáž a zpětnou pokládku asfaltové vrstvy z důvodu nutnosti posunu retenční nádrže mimo ochranné pásmo VN
  - neprovedení dodávky a montáže pamětní desky
- v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/90/OÚR/19 – „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 30.9.2019, usn. č. 1246/24RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 611.860,12 Kč bez DPH (740.350,75 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -193.618,37 Kč bez DPH, (-234.278,23 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.11.2019, usn. č. 1380/29RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 102.166,20 Kč bez DPH (123.621,10 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -208.657,38 Kč bez DPH (252.475,43 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 481/OÚR/19	7.449.999,59 Kč	1.564.499,91 Kč	9.014.499,50 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	611.860,12 Kč	128.490,63 Kč	740.350,75 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-193.618,37 Kč	-40.659,86 Kč	-234.278,23 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	7.868.241,34 Kč	1.652.330,68 Kč	9.520.572,02 Kč
Dodateční stavební práce dle Dodatku č. 2	102.166,20 Kč	21.454,90 Kč	123.621,10 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-208.657,38 Kč	-43.818,05 Kč	-252.475,43 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	<b>7.761.750,16 Kč</b>	<b>1.629.967,53 Kč</b>	<b>9.391.717,69 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

### **Část D Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 11.11.2019, č. usnesení 1380/29RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 14.11.2019

Opava

19.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
vedoucí o.z. Opava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR  
Havířov 3. 12. 2019